ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA ARAGUAIA
LOCAL: AVENIDA ARAGUAIA - AGUA BOA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
ADMINISTRAÇÃO OBRA	10.429,67	26,74	9.497,48	24,35	8.690,10	22,28	10.386,77	26,63	-		39.004,02	4,24
SERVIÇOS INICIAIS	14.622,24	100,00	-		-		-		-		14.622,24	1,59
PERGOLADO	13.989,72	50,00	13.989,72	50,00	-		-		-		27.979,44	3,04
BANCOS	2.121,99	25,00	2.121,99	25,00	2.121,99	25,00	2.121,99	25,00	-		8.487,96	0,92
PISOS	126.468,52	25,00	126.468,52	25,00	126.468,52	25,00	126.468,52	25,00	-		505.874,06	54,97
PINTURA DE PISO	67.076,81	25,00	67.076,81	25,00	67.076,81	25,00	67.076,81	25,00	-		268.307,25	29,15
ACADEMIA DA 3° IDADE	-		-		-		29.253,69	100,00	-		29.253,69	3,18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		26.773,98	100,00	-		26.773,98	2,91
VALOR TOTAL	**234.708,95**	**25,50**	**219.154,52**	**23,81**	**204.357,41**	**22,21**	**262.081,76**	**28,48**	**-**	**-**	**920.302,64**	**100,00**
VALOR ACUMULADO	**234.708,95**	**25,50**	**453.863,47**	**49,32**	**658.220,88**	**71,52**	**920.302,64**	**100,00**	**920.302,64**	**100,00**	**920.302,64**	**100,00**