CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção do Vestiário do CRAS
PROP. Prefeitura Municipal de Agua Boa - MT
ÁREA: 41,34 m²
LOCAL: Rua 9- centro - Água Boa - MT

item	serviços	valor	%		30 dias	60 dias	90 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.545,68	6,60%	%	100%		
				R$	R$ 3.545,68	R$ -	R$ -
2	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	R$ 13.447,16	25,03%	%	100%		
				R$	R$ 13.447,16	R$ -	R$ -
3	REVESTIMENTO	R$ 3.245,19	6,04%	%	20%	80%	
				R$	R$ 649,04	R$ 2.596,15	R$ -
4	ALVENARIA	R$ 6.906,85	12,86%	%	20%	40%	40%
				R$	R$ 1.381,37	R$ 2.762,74	R$ 2.762,74
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 3.043,87	5,67%	%	0%	20%	80%
				R$	R$ -	R$ 608,77	R$ 2.435,10
6	PINTURA	R$ 859,90	1,60%	%	0%	30%	70%
				R$	R$ -	R$ 257,97	R$ 601,93
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 2.766,87	5,15%	%	0%	60%	40%
				R$	R$ -	R$ 1.660,12	R$ 1.106,75
8	PISOS	R$ 2.409,80	4,49%	%	0%	60%	40%
				R$	R$ -	R$ 1.445,88	R$ 963,92
9	ESQUADRIAS	R$ 3.476,94	6,47%	%	0%	70%	30%
				R$	R$ -	R$ 2.433,86	R$ 1.043,08
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 4.899,22	9,12%	%	0%	60%	40%
				R$	R$ -	R$ 2.939,53	R$ 1.959,69
11	COBERTURA	R$ 9.046,94	16,84%	%	0%	70%	30%
				R$	R$ -	R$ 6.332,86	R$ 2.714,08
12	LIMPEZA DA OBRA	R$ 70,00	0,13%	%	0%	0%	100%
				R$	R$ -	R$ -	R$ 70,00
	TOTAL	**R$ 53.718,42**	**100%**	**mensal**	**R$ 19.023,25**	**R$ 21.037,89**	**R$ 13.657,29**
				acumulado	**R$ 19.023,25**	**R$ 40.061,13**	**R$ 53.718,42**