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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067/2024
CONCORRENCIA N° 007/2024

Data de Recebimento das Propostas: A partir de 06/06/2024
Data da Sesséo: 21/06/2024 as 08h30min.

Horéario de Brasilia.

Modo Eletrénico: www.gov.br/compras

Modo de Disputa: Fechado - Aberto

A Comisséo de Contratacéo da Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT, nomeada através do
Decreto 4252/2024, torna publico aos interessados que realizara licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MAIOR DESCONTO, empreitada por preco global, sem dedicacio
exclusiva de méo de obra, com obediéncia ao disposto na Lei n°. 14.133/21, Decreto Municipal
n°® 4.066/23 e demais legislacdo complementar, Lei Complementar n°. 123/2006; Lei Municipal
n°. 1036/2009, que Regulamenta no Municipio de Agua Boa-MT o tratamento diferenciado e
favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte e da outras providéncias;
devendo as propostas ser entregues junto a Comissao de Contratacdo da Prefeitura Municipal
de Agua Boa, localizada na Avenida Planalto, 410, centro, nos seguintes termos:

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de requalificacdo urbana da
Praca do Bairro Operario, Quadra 150, com execuc¢éo de estacionamento, coordenada: Lat:
14°3'38,45”S, Long: 52°9'56,40”0, totalizando uma quantidade de 1.985,61m?, no Municipio
de Agua Boa-MT, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢cfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responséaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢édo ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.5.  Seraconcedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto Municipal n.°
4.062, de 2023.

2.6.  N&o poderao disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;
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2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo gue lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes anélogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio (exceto nos casos do art. 15, caput da Lei n®
14.133/21;

2.6.10. OrganizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢éo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9°da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderédo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contrata¢cdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2.  Oslicitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitac@o definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e 1V do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.,5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artiqo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9.  Oslicitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

3.10. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacédo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de
abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderé parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou
de sua desconex&o.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de placas geradoras que consta nas
especificacdes técnicas;

4.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacgéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

45.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

47. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrataces publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap0s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéao do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

5.4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6.  Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O ntervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor
oferta deveréa ser de 0,01% (zero virgula zero um).

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apdés o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (fechado e aberto).
5.11. O Modo de Disputa Fechado e Aberto é composto por duas fases sendo a primeira
fechada e segunda aberta (assim como no modo de disputa aberto):

5.11.1 A primeira fase fechada correra pelos licitantes onde cadastrardo as suas propostas
no sistema sem saber se participardo da fase aberta de lances.

5.11.2 SO participardao a menor oferta e todas que estejam até 10% da menor oferta, sendo
obrigatoria o minimo de trés ofertas. Caso ndo possua o minimo de trés ofertas o sistema ira
igualar as trés melhores ofertas e assim seguird para etapa aberta deste modo de disputa.
5.11.3 Para o envio de lances na licitagdo na fase aberta, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséao publica.

5.11.1.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.1.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.1.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o0 Agente de contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacdes.

5.11.1.5. Apoés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12.  ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&ao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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5.14. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apoOs decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

5.17. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 4.062/2023.

5.17.1. Nessas condi¢cles, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicacao
automatica para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.17.5. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.17.5.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
5.17.5.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac¢@es previstos nesta Lei;

5.17.5.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.17.5.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.17.5.5. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.17.5.6. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6érgéo

ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.17.5.7. empresas brasileiras;

5.17.5.8. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnhologia no
Pais;
5.17.5.9. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187
de 29 de dezembro de 2009.
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5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.18.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracéo.

5.18.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.18.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.18.4. O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.18.6. O Licitante convocado devera apresentar & Administragdo, planilha resumida, planilha
sintética, planilha analitica, cronograma fisico-financeiro detalhamento do BDI e dos encargos
sociais, ajustado ao preco ofertado.

5.18.7. A proposta de preco devera ser apresentada em uma Unica via devidamente assinada,
pelo representante da empresa e pelo responsavel técnico, com valores expressos em reais,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

5.18.8. A planilha da proposta de preco devera ser apresentada em uma via em arquivo
eletrénico em formato Excel, protegida, que permita somente a copia dos dados inseridos,
com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta.

5.18.9. A empresa devera apresentar, ainda, a planilha orcamentaria ARREDONDADA em
todos os itens que resultarem de somas ou multiplicagGes, considerando apenas 2 (duas)
casas decimais apoés a virgula, com a finalidade de facilitar a andlise da referida proposta.
5.19. ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impec¢a a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.
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condigéo de participagéo.
6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséao verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens deste edital.

6.5.  Verificadas as condi¢cdes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratagéo neste Edital e em seus anexos.

6.6.  Serda desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Béasico/Termo de
Referéncia;

6.6.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

6.6.4. ndao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apés
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.  Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela superacéo
do valor global estimado;

6.8.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracéo, independentemente do regime de execugao.

6.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
aLei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nédo aceitacdo da proposta.

Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacéo
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.
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6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos o0s custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando né&o cabivel
esse regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagédo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra
fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissé@o analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacao de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto
Béasico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITA(;AO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, seréo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.  HABILITACAO JURIDICA

7.2.1 Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresario individual;

7.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

7.2.3 Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, com indicacdo das pessoas nhaturais incumbidas da administragédo da
sociedade, seus poderes e atribuigoes;

7.2.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacao para funcionamento, expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.3.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.3.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou
Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitacao;

7.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou do
Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:
7.3.4 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
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Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive as Contribuicbes Sociasi,
ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

7.3.5 Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante;

7.3.6 Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante.

7.3.7 Certificado de Regularidade de Situac&o do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
— FGTS, da sede da licitante.

7.3.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante
a apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.4  QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA

7.4.1 Certiddao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
7.4.1.1. Empresas em recuperacao judicial ou extrajudicial s6 podera ser habilitada se
apresentar a comprovacao da homologacédo do plano de recuperacédo pelo juizo competente
e a certiddo que atesta a aptiddo econbmica e financeira para o certame.

7.4.1.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja
em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante
assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista
a assegurar a execucao do contrato.

7.4.2 Prova de possuir patriménio liquido de 10% (dez) por cento, mediante apresentacdo
do balanco patrimonial e demonstracéo de resultados;

7.4.3 Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, inclusive para EPP e ME. (Conforme orientacéo
na Resolugédo 10/2018 do TCE-MT).

ObservacgOes: Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial
e demonstracdes contabeis 0s assim apresentados:

a) Empresas regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

1) Publicados em Diério Oficial; ou

2) Publicados em jornal de grande circulacéo; ou

3) Por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA.):

1) Acompanhados por cépia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diério,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgdo equivalente.

c) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006

1) Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

2) Acompanhados por copia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgao equivalente;

d) Empresas criadas no exercicio em curso ou com menos de um ano de abertura:
1) Copia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio dos licitantes.
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assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado.

e) Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contébil Digital —
ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto n° 6.022/2007, regulamentado através da
IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n® 109/2008 do DNRC, apresentardo
documentos extraido do Sistema Publico de Escrituracéo Digital — SPED ou através do site
da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

1) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituracéo
Digital 2) SPED;

2) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema Publico
de Escrituracao Digital — SPED;

3) Balanco e Demonstragdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED;

f) Comprovacédo da situacéo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), referente a
1,00 (um), ou superior, resultantes da aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Ativo Total
SG = Ppassivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

g) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item acima devera ser atestado
mediante declaracdo assinada pelo profissional habilitado da area contabil e representante
legal.

h) Declaracdo que contenha relagdo de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12
(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a ADMINISTRACAO PUBLICA e/ou
com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentacao da proposta, nao é
superior a 100% (cem por cento) do patriménio liquido, devendo ser assinada pelo
representante legal e pelo contador, conforme 83° do Artigo 69, da Lei n® 14.133/2021.

i) Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a
ADMINISTRACAO PUBLICA e/ou com a iniciativa privada, informada na declaracdo de que
trata o item acima (para mais ou para menos) em relagdo a receita bruta discriminada na
Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE), o licitante deverd apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentacdo referente & QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA, devendo ser assinada pelo representante legal e pelo contador.
j) Se a licitante ndo tiver compromissos, deverd apresentar Declaracdo neste sentido,
devendo ser assinada pelo representante legal e pelo contador.
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7.5 QUALIFICACAO TECNICA

7.5.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos profissionais no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou
CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de
atuacgéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.5.2 Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL!

DESCRICAO UND | QTD | QTDEXIGIDA | %QTD
TOTAL EXIGIDA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE 72.035 m° ou
CONCRETO m? | 144,07 | 250 35 me 50,00%

7.5.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informacdes:

7.5.3.1Numero do Contrato e/ou Convénio, se houver;

7.5.3.2 Local de realizacdo com rua, nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP;
7.5.3.3 Periodo de realizacdo com data de inicio e de concluséo;

7.5.3.4 Periodo executado e prazo contratual, no caso de servico continuado parcialmente
concluido;

7.5.3.5Parcelas executadas, no caso de obra/servigo ndo continuado parcialmente concluido;
7.5.3.6 Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos, com 0s guantitativos
correspondentes aos servigos realizados;

7.5.3.7 Atestar a execucao parcial ou total do objeto do contrato;

7.5.3.8 Representante legal do contratante;

7.5.3.9 Local e data de emissao;

7.5.3.10 Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das
obras ou servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT);

7.5.3.11 Assinatura do representante legal do contratante, e devera indicar sua
gualificacdo completa, incluindo titulo, nome integral, funcdo desempenhada e nimero do
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);

7.5.3.12 Assinatura do profissional legalmente qualificado que fiscalizou, supervisionou
e validou a prestacéo dos servigcos, e deverd indicar sua identificagdo completa, titulo, nome
completo, posicao ou cargo, nimero do CPF e o Registro Nacional do Profissional (RNP);
7.5.3.13 O atestado que referenciar servicos subcontratados ou subempreitados deve
estar acompanhado de documentos habeis que comprovem a sua efetiva contratacédo, bem
como declaracéo do responsavel técnico principal da efetiva participacao do profissional e/ou
da empresa subcontratada na obra ou servico;

7.5.3.13.1 Deve constar ainda, os dados e assinatura de ciéncia do proprietario da
obra/servico e/ou contratante inicial;

7.5.4 Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

7.5.5 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

1 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo.
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7.5.6 Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente,
nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade
Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucao dos servicos gue compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

DESCRICAO UND | QTD | QTD EXIGIDA %QTD
TOTAL EXIGIDA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE 72,035 m? ou
CONCRETO m? | 144,07 720,35 m? 50,00%

7.5.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.
7.5.8 No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do art. 67, 8 6° da Lei n.° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicAo seja aprovada pela
Administracao.
7.5.9 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacéo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.
7.5.10 Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacao, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, a
saber:

LISTA DE EQUIPE MINIMA

DESCRICAO QTD

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)
SERVENTE DE OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (HORISTA)
PEDREIRO (HORISTA)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)
PINTOR (HORISTA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
JARDINEIRO (HORISTA)

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
ELETRICISTA (HORISTA)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)
OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)

N R R R R RN
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OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) 1
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 1

LISTA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS
DESCRICAO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAOQ/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8*
CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO
DE *1,50* A *2,80* M
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM
CAPACIDADE DE 2,19 M3
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAQ)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP,
PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP
COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG,
FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO
DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI,
MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO
DE2 HP (2CV)
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125
A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300
A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

7.5.11 As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

7.5.11.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugéo
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néao utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.

7.6 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global.

7.7 Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifigue que
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qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracéo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
7.8 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
7.7. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitacdo técnica,
guando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.
7.7.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo
econbmico-financeira, haver4d um acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.
7.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original, por coOpia autenticada em cartério ou por cépia autenticada pelo Agente de
Contratacéo.
7.9.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de
habilitagéo, e o declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).
7.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
7.12. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugéo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condi¢Bes de realizagéo do servigo, assegurado a ele o direito de realizag&o de vistoria prévia.
7.12.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, através
do telefone (66) 3468-6400 de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.
7.12.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
7.12.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
7.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
7.13.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.
7.14. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, em sitios eletrdnicos oficiais de
orgados e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.
7.14.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogével por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo/Comissao.
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7.15. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagédo ao licitante vencedor.

7.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.15.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacéo a todos os licitantes.

7.16. ApOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

7.16.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.16.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas;

7.17. Na andlise dos documentos de habilitagéo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

7.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.20. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacao na licitacao.

7.21. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, ndo
cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em raz&o de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagcédo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazorecursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitac&o ou inabilitac&o do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

8.3.4. nahipdtese de adogdo da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lein®14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo
da ata de julgamento.

8.4.  Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,
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a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo néo seréo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢éo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisé&o final da autoridade competente.

89. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrdnico https://www.aguaboa.mt.gov.br/

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execucédo do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacfes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

C) fraudar na execucdao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

9.2.  Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucédo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. ApGs o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

C) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

d) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades do Municipio.
e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou
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até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

9.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa neste Projeto
Bésico.

9.4. As sancgdes previstas nos subitens “”, ‘i, “iv’ e “v’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

9.5. Para efeito de aplicacao de multas, as infracées sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 04
0S servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacéo, por servi¢o 02
e por dia;
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, 03
sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacéo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apoés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia,
10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato 0s prepostos previstos 01
no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacdo de obrigacdes da CONTRATADA

9.6. No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, caracterizado, em qualquer
medicéo, pela execucdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:
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MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 — VMA/VPCA)

9.6.1. Em que VMA é o valor total medido acumulado até 0 momento da apuracédo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execucéo até o
momento da apuracgao.

9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

9.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Il e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

9.8.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

9.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢éo;

9.8.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

9.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

9.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
qguando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
9.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

9.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

9.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

9.13. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de prética de
infragéo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracéo publica municipal, copias do processo administrativo necessarias a apuragéo
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

9.14. A apuracédo e o julgamento das demais infragcbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica Municipal nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

9.15. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.
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10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, pelos seguintes meios: e-mail: licitacao@aguaboa.mt.gov.br

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagéo.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

11.2. Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica
observaréo o horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-& o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o0 aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.aguaboa.mt.gov.br/

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Projeto Bésico

11.11.1.1. Anexo | A — Modelo de Proposta

11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO lll — Modelo de Declaracdo

Agua Boa, 04 de junho de 2024.

Ivania Cezira Volpi
Agente de Contratacéo
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ANEXO |

PROJETO BASICO
OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa para execucdo de requalificacdo urbana da Praca do Bairro
Operario, Quadra 150, com execucdo de estacionamento, coordenada: Lat: 14°3’38,45”S
Long: 52°9'56,40”0, totalizando uma quantidade de 1.985,61m2, no Municipio de Agua Boa,
conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

1.1.1. ANEXO A — MODELO DE PROPOSTA DE PRECO;

1.1.2. ANEXO B — TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES;

1.1.3. ANEXO C — PROJETOS;

1.1.4. ANEXO D — ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

1.1.5. ANEXO E — TERMO DE CONVENIO N°. 2353-2023;

1.1.6. ANEXO F — DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE TECNICA.

ITEM CODIGO DESCRIQAO UND QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
1 3968316 | [Resumo] UN 1 R$ 399.648,06 R$ 399.648,06

PROJETOS E o . .

PLANILHA: https://drive.google.com/drive/folders/1tjCcKCEQWWhSNEKFYkuygUEYKIHpK5S1

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.

1.3. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do
critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

1.3.1. Os descontos serdo exclusivamente incididos sobre os precos unitarios de todos os
insumos, excluindo-se os insumos relacionados a mao de obra.

1.4. O modo de disputa sera FECHADO e ABERTO.

1.4.1. Fechado: hip6tese em que as propostas permanecerdo em sigilo até a data e hora
designadas para sua divulgacao.

1.4.2. Aberto: hipétese em que os licitantes apresentarao suas propostas por meio de lances
publicos, sucessivos e crescentes;

1.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados critérios de
desempate do art. 60 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

1.6. Apobs afase de lances, no prazo de até 2 (duas) horas, o licitante que estiver mais bem
colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, planilha resumida, planilha sintética,
planilha analitica, cronograma fisico-financeiro detalhamento do BDI e dos encargos sociais,
ajustado ao preco ofertado.

1.6.1. A proposta de preco deverd ser apresentada em uma Unica via devidamente assinada,
pelo representante da empresa e pelo responsavel técnico, com valores expressos em reais,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

1.6.2. A planilha da proposta de preco devera ser apresentada em uma via em arquivo
eletrénico em formato Excel, protegida, que permita somente a copia dos dados inseridos,
com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta.

1.6.3. A empresa devera apresentar, ainda, a planilha orgamentaria TRUNCADA em todos
0s itens que resultarem de somas ou multiplicagdes, considerando apenas 2 (duas) casas
decimais apo6s a virgula, com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta.

1.6.4. A validade, que ndo podera ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados a partir da
abertura do envelope de proposta de precos.
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1.7. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na Planilha
Orcamentaria.

1.8. A presente contratacdo adotar4 como regime de execucdo a empreitada por preco
global, sem dedicac¢éo exclusiva de mao de obra.

1.9. O prazo de execuc¢do e o contrato terdo vigéncia pelo periodo de 90 (noventa) dias,
sendo prorrogavel na forma do art. 111, |, da Lei n.° 14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Arequalificacdo urbana é um processo essencial para a melhoria da infraestrutura e
da qualidade de vida dos moradores das cidades. No Municipio de Agua Boa-MT, a Praca do
Bairro Operario, situada na Quadra 150, com coordenadas geograficas Lat: 14°3'38,45”S e
Long: 52°9°56,40”0, é um espaco publico de grande relevancia para a comunidade local. A
necessidade de revitalizacdo e adequacdo desse espaco, incluindo a criacdo de um
estacionamento, justifica-se pela importancia de proporcionar um ambiente seguro, acessivel
e agradavel para o convivio social e a realizacao de atividades recreativas.

2.2.  Arequalificacdo urbana da Praca do Bairro Operario se faz necessaria pelos seguintes
motivos:

2.2.1. Melhoria da Infraestrutura Urbana: A praca atual encontra-se em condicOes
inadequadas, com areas degradadas e falta de infraestrutura adequada para atender as
necessidades dos moradores. A intervencdo proposta visa corrigir essas deficiéncias,
oferecendo um espaco modernizado, com instalagbes que promovam o bem-estar da
populagéo.

2.2.2. Promocéo da Convivéncia Comunitaria: A praga € um ponto de encontro e convivéncia
para os moradores do Bairro Operario. Sua revitaliza¢do incentivara o uso do espacgo publico
para atividades sociais, culturais e recreativas, fortalecendo o senso de comunidade e
promovendo a integracdo social.

2.2.3. Valorizagdo do Espaco Publico: A requalificacdo urbana e a criagdo de um
estacionamento adequado contribuirdo para a valorizagdo do espaco publico, aumentando a
atratividade da area e potencializando o desenvolvimento econdmico e social do entorno.
2.2.4. Seguranca e Acessibilidade: A intervencdo incluira melhorias na iluminacao,
pavimentacao e acessibilidade, tornando a praca um local mais seguro e acessivel para todos
0S usuarios, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. O projeto de requalificacdo urbana da Praca do Bairro Operério, Quadra 150, em Agua
Boa-MT, foi desenvolvido pela equipe técnica do Municipio de Agua Boa e aprovado pela
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (SINFRA). Este documento descreve a
solu¢do completa para a intervencgéo, considerando todas as fases do ciclo de vida do objeto,
desde a concepcdo até a operacdo e manutencdo, assegurando a sustentabilidade e a
funcionalidade do espaco ao longo do tempo.

3.2. Concepcgdo e Planejamento: A fase inicial envolveu um diagndstico detalhado da
situacdo atual da praca, identificando as necessidades e demandas da comunidade local. A
equipe técnica do Municipio de Agua Boa elaborou o projeto baseando-se em critérios de
funcionalidade, seguranca, acessibilidade e sustentabilidade. O projeto foi submetido e
aprovado pela SINFRA, garantindo a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
3.3.  Projeto e Aprovacao: O projeto inclui a definicdo de todas as intervengdes necessérias,
como a pavimentacao, jardinagem, instalacdo de mobiliario urbano, iluminacéo e construcao
do estacionamento. A aprovacao pela SINFRA assegura que o projeto atende aos requisitos
técnicos e legais, além de garantir os recursos financeiros para a execucao das obras.

3.4. Execucdo das Obras: A execugdo serd realizada por empresa contratada,
especializada em obras de requalificacdo urbana. As principais etapas de execuc¢do incluem:
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preparacdo do terreno, infraestrutura, pavimentacdo das é&reas de circulacdo e
estacionamento e acessibilidade e seguranca.

3.5. A solucédo proposta para a requalificacdo da Praca do Bairro Operario, considerando
todo o ciclo de vida do objeto, visa proporcionar um espaco urbano de alta qualidade,
seguro, acessivel e sustentavel. O projeto elaborado e aprovado pela equipe técnica do
Municipio de Agua Boa e pela SINFRA assegura que todas as fases, desde a concepgao
até a operacdo e manutencédo, foram cuidadosamente planejadas para atender as
necessidades da comunidade local, garantindo a durabilidade e a funcionalidade do espaco
ao longo do tempo.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Os servicos a serem contratados ndo se enquadram em quaisquer das atividades
abaixo descritas, cuja execucao indireta é vedada:

4.1.1. que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas &reas de
planejamento, coordenacao, supervisdo e controle;

4.1.2. que sejam considerados estratégicos para o 6rgdo ou a entidade, cuja terceirizacdo
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

4.1.3. gque estejam relacionados ao poder de policia, de regulacdo, de outorga de servicos
publicos e de aplicacdo de sancao; e

4.1.4. que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
6rgado ou da entidade, exceto disposi¢do legal em contrario ou quando se tratar de cargo
extinto, total ou parcialmente, no &mbito do quadro geral de pessoal.

4.1.5. Os servicos auxiliares, instrumentais ou acessoérios poderao ser executados de forma
indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a realizagcédo de atos administrativos
ou a tomada de deciséo para o contratado.

4.2. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1. Experiéncia Comprovada: A empresa contratada deve ter experiéncia comprovada na
execucdo de projetos de reforma e ampliacdo de escolas ou edificios semelhantes de grande
porte, podendo apresentar portfélio de trabalhos anteriores e referéncias de clientes;

5.2. Capacidade Técnica e Financeira: A empresa deve demonstrar capacidade técnica
para realizar o projeto conforme especificacdes, e deve comprovar sua capacidade financeira
para arcar com 0s custos associados a execugdo do projeto até o final, mesmo antes de
receber o pagamento final;

5.3.  Equipe Técnica Qualificada: A empresa deve possuir uma equipe de profissionais
gualificados, incluindo arquitetos, engenheiros e gerentes de projeto, que serdo responsaveis
pela execucéo do projeto;

5.4. Conformidade Legal: A empresa deve estar em dia com suas obrigacBes fiscais e
trabalhistas, além de possuir todas as licencas necessarias para operacao e execucao do
projeto proposto;

5.5. Seguranca do Trabalho: A empresa deve possuir um plano de seguranca do trabalho
efetivo e comprovado, e deve se comprometer a seguir todas as normas de seguranca do
trabalho durante a execucédo do projeto;

5.6. Préticas Sustentaveis: A empresa deve se comprometer a utilizar praticas sustentaveis
sempre que possivel, incluindo a utilizacdo de materiais ecoldgicos, gestdo adequada de
residuos e eficiéncia energética;

5.7. Garantia: A empresa deve oferecer garantia pelo trabalho realizado, assegurando a
qualidade e a durabilidade das reformas e ampliacdes executadas;
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5.8. Prazo de Execucdo: A empresa deve ser capaz de cumprir 0 prazo de execucao
estipulado, demonstrando planejamento e capacidade de gerenciar os prazos efetivamente;
5.9. Suporte e Manutencdo: Apos a conclusao do projeto, a empresa deve elaborar e
fornecer um Plano de Manutencéo adequado para garantir a manutencéo correta das novas
instalagdes;

5.10. Estes requisitos visam garantir que a empresa contratada possa fornecer um servico
de qualidade, dentro do prazo e do orcamento, atendendo as necessidades da escola e da
comunidade que ela serve.

6. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Asustentabilidade é um aspecto importante na construcao civil moderna. Ao incorporar
praticas de sustentabilidade, buscamos ndo s6 minimizar o impacto ambiental da construcao,
mas também criar um ambiente que promova a eficiéncia energética e o bem-estar dos
USUarios.

6.2. A seguir, os critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser implementados na
execucao do projeto:

6.2.1. Materiais Sustentaveis: Optar pelo uso de materiais de construgdo sustentaveis
sempre que possivel. I1sso inclui materiais reciclados, renovaveis ou de baixa emisséo de
carbono. Além disso, preferir fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono associada
ao transporte dos materiais;

6.2.2. Gestéo de Residuos: Implementar um plano de gestéo de residuos da construgéo, que
inclua a segregacao de residuos no local, a reciclagem sempre que possivel e o descarte
adequado de residuos que ndo podem ser reciclados;

6.2.3. Eficiéncia Energética: Projetar o edificio para maximizar a eficiéncia energética. Isso
pode incluir o uso de isolamento térmico, iluminacdo LED, sistemas de ventilacdo natural,
janelas de vidro duplo e, se possivel, a instalacdo de painéis solares para geracéo de energia;
6.2.4. Conservacgdo de Agua: Incluir instalagdes que promovam a conservacdo de agua,
como torneiras e sanitarios de baixo fluxo, e sistemas de coleta de agua da chuva para uso
em areas como limpeza e jardinagem;

6.2.5. Qualidade do Ar Interior: Utilizar materiais e produtos com baixas emissdes de
compostos organicos volateis (VOCs) para melhorar a qualidade do ar interior. Além disso,
projetar o edificio para permitir a ventilagcdo natural e a entrada de luz natural;

6.2.6. Educacédo Ambiental: Incorporar elementos educativos no projeto da escola, como um
jardim sustentavel ou painéis informativos sobre as praticas de sustentabilidade utilizadas na
construcdo, para ajudar a educar os alunos sobre a importancia da sustentabilidade;

6.2.7. Paisagismo Sustentavel: Utilizar plantas nativas e resistentes a seca no paisagismo
para reduzir a necessidade de irrigacdo. Além disso, considerar a criagdo de espacos verdes
que possam servir como habitats para a vida selvagem local.

7. MATRIZ DE RISCOS

7.1. A matriz de riscos é uma ferramenta importante na gestao de projetos que ajuda a
identificar, avaliar e priorizar riscos associados a um projeto, ela também serve para identificar
potenciais obstaculos e desafios que podem surgir durante a execuc¢éo do projeto.

7.2.  Aqui estdo alguns componentes chave da matriz de riscos neste contexto:

7.2.1. Risco: Isso refere-se ao potencial problema que pode ocorrer;

7.2.2. Descricdo: Uma breve descricdo do risco e como ele pode impactar o projeto;

7.2.3. Probabilidade: A chance de o risco ocorrer. Isso pode ser categorizado como baixo,
médio ou alto;

7.2.4. Impacto: A gravidade do risco se ele ocorrer. Isso também pode ser classificado como
baixo, médio ou alto;

7.2.5. Classificagéo do Risco: Uma classificagéo geral do risco, geralmente determinada pela
combinacédo de probabilidade e impacto;
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7.2.6. Fase do Processo: A etapa do projeto onde o risco pode ocorrer (por exemplo,
planejamento, execugao);
7.2.7. Alocacao do Risco: Quem é responséavel pelo risco;
7.2.8. Danos Potenciais: O que pode acontecer se 0 risco se concretizar;
7.2.9. Acles Preventivas / Responsavel: Quais acbes podem ser tomadas para prevenir o
risco e quem € responsavel por essas agoes;
7.2.10. Acbes de Contingéncia / Responsavel: Quais a¢des podem ser tomadas se 0 risco se
concretizar e quem é responsavel por essas acoes.
7.3. Essa matriz permite que as partes interessadas estejam cientes dos possiveis
problemas e tenham planos em prontiddo para mitiga-los ou lidar com eles se ocorrerem. E
um componente crucial na gestao eficaz de um projeto.
RISCO 01 | ATRASO NA EXECU(;AO
O atraso na execucdo da obra pode levar a um aumento dos custos e
inconvenientes para a populacao
Probabilidade | Média
Impacto | Alto
Classmcagaq do Médio-Alto
Risco
Fase do Processo | Execucao
Alocacédo do Risco | Empresa Contratada
Danos Potenciais | Atraso ha prestacdo de servi¢os de salde, aumento dos custos
Acdes Preventivas/ | Desenvolver e monitorar um cronograma detalhado da obra/ Empresa
Responséavel | Contratada
Acdes de
Contingéncia/
Responsével

Descricdo

Revisdo e ajuste do cronograma, realocacéo de recursos/ Empresa
Contratada

RISCO 02 | FALHA NA QUALIDADE
A qualidade insatisfatéria da obra pode resultar em falhas estruturais e
problemas futuros
Probabilidade | Baixa
Impacto | Alto
CIaSS|f|ca(;ac_) do Médio
Risco
Fase do Processo | Execucéo
Alocacéo do Risco | Empresa Contratada
Danos Potenciais | Problemas estruturais, reparos futuros, insatisfacdo dos usuarios
Acdes Preventivas/ | Realizar inspec¢6es regulares e controle de qualidade rigoroso durante a
Responsavel | obra/ Empresa Contratada
Acdes de
Contingéncia/ | Reparacao e ajustes necessarios/ Empresa Contratada
Responsavel

Descricdo

RISCO 03 | AUMENTO DE CUSTOS
Aumentos de custos inesperados podem ocorrer devido a alteracdes no
projeto ou aumento dos precos dos materiais
Probabilidade | Média
Impacto | Alto
Classmcagap do Médio-Alto
Risco
Fase do Processo | Execucao
Alocacéo do Risco | Empresa Contratada
Danos Potenciais | Sobrecarga do orcamento, possivel falta de fundos para finalizar o projeto
Acdes Preventivas/ | Estimativa de custo precisa e reserva de contingéncia adequada/ Empresa
Responsavel | Contratada

Descricdo
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Acdes de

Responsével

Contingéncia/

Revisdo do orgcamento, busca de financiamento adicional/ Administragéo
Publica

RISCO 04

PROBLEMAS REGULATORIOS

Descricdo

A empresa contratada pode enfrentar problemas regulatérios, atrasando a
obra

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificac&o do
Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, possiveis multas e sancdes

Acdes Preventivas/
Responsével

Verificacdo de todas as licencas e conformidades regulatérias antes do
inicio da obra/ Empresa Contratada

Acdes de

Responsavel

Contingéncia/

Busca de aconselhamento juridico, solu¢éo de ndo conformidades/ Empresa
Contratada

RISCO 05

DANOS AMBIENTAIS

Descricéo

A obra pode causar danos ao meio ambiente

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificacéo do
Risco

Médio

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Danos ao meio ambiente, possiveis multas e sancdes

Responsével

Acdes Preventivas/

Implementacao de praticas sustentaveis e ecoeficientes durante a obra/
Empresa Contratada

Acdes de

Responsével

Contingéncia/

Avaliacdo e mitigacdo dos danos, reparagéo do local se necessario/
Empresa Contratada

RISCO 06

PROBLEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

Descricdo

Acidentes de trabalho podem ocorrer durante a obra

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificacdo do
Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

LesBes, possiveis multas e sancdes, atrasos na obra

Responsével

Acdes Preventivas/

Implementacdo e monitoramento de praticas rigorosas de seguranca do
trabalho/ Empresa Contratada

Acdes de

Responsével

Contingéncia/

Investigagdo do incidente, cuidados médicos, revisdo das praticas de
seguranca/ Empresa Contratada

RISCO 07

FALTA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA

Descricdo

A falta de mao de obra qualificada pode atrasar a obra e afetar a qualidade

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificacdo do
Risco

Baixo-Médio
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Processo

Fase do

Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, baixa qualidade da obra

Acdes Preventivas/
Responsével

Garantia da disponibilidade de méo de obra qualificada, treinamento se
necessario/ Empresa Contratada

Acdes de
Contingéncia/
Responsével

Contratacdo de novos trabalhadores ou empresas, treinamento adicional/
Empresa Contratada

RISCO 08

ALTERACOES NO PROJETO

Descricdo

Mudangas no projeto durante a execugdo da obra podem levar a custos
adicionais e atrasos

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificacdo do
Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Ambas as Partes

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes Preventivas/
Responsavel

Processo claro para solicitacdo e aprovacéo de alteracbes/ Ambas as Partes

Acdes de
Contingéncia/
Responsavel

Avaliacéo de impacto das alteragdes, ajuste do cronograma e orcamento/
Ambas as Partes

RISCO 09

INTERRUPCOES DEVIDO A CONDICOES CLIMATICAS

Descricdo

Condic¢bes climéticas adversas podem causar atrasos na obra

Probabilidade

Média

Impacto

Baixo

Classificacéo do
Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, danos a obra

Acdes Preventivas/
Responsével

Incluir consideracgdes sobre o clima no cronograma do projeto, ter planos de
contingéncia/ Empresa Contratada

Acdes de
Contingéncia/
Responsével

Ajuste do cronograma, protecdo da obra contra danos/ Empresa Contratada

RISCO 10

FALHA NA ENTREGA DE MATERIAIS

Descricdo

Atrasos ou falhas na entrega de materiais podem atrasar a obra

Probabilidade

Média

Impacto

Médio

Classificacdo do
Risco

Médio

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes Preventivas/
Responsével

Gestéo de perto das relagbes com os fornecedores e ter alternativas
disponiveis/ Empresa Contratada

Acdes de
Contingéncia/
Responsavel

Busca de novos fornecedores, ajuste do cronograma/ Empresa Contratada

RISCO 11

DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA
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Descricdo

A nédo conformidade com as normas de salde e seguranca pode levar a
penalidades e atrasos

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificac&o do
Risco

Médio

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Acidentes, possiveis multas e sancfes

Acdes Preventivas/

Garantir que todas as normas de salide e seguranca sejam seguidas

Responsavel | rigorosamente/ Empresa Contratada
Agers gle Investigag&o do incidente, implementacéo de medidas corretivas, revisdo
Contingéncia/ .
. das normas de saulde e seguran¢a/ Empresa Contratada
Responsével
RISCO 12 | PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA LOCAL
D .~ | Problemas com a infraestrutura local, como estradas ou servi¢os publicos,
escricao
podem atrasar a obra
Probabilidade | Baixa
Impacto | Médio
CIaSS|f|cac;a(_) do Baixo-Médio
Risco
Fase do Processo | Execucdo

Alocacéo do Risco

Administracdo Publica

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acdes Preventivas/
Responsével

Avaliacéo da infraestrutura local antes do inicio do projeto e planejamento
adequado/ Administracéo Publica

Acdes de
Contingéncia/
Responsével

Coordenacdo com as autoridades locais para resolver problemas de
infraestrutura/ Administragdo Publica

RISCO 13

IMPACTO NA COMUNIDADE LOCAL

Descricédo

A obra pode causar transtornos a comunidade local, o que pode levar a
atrasos ou conflitos

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificacdo do
Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucéo

Alocacédo do Risco

Ambas as Partes

Danos Potenciais

Transtornos para a comunidade local, possiveis protestos ou objecdes

Acdes Preventivas/
Responsével

Engajamento da comunidade local no projeto, fornecer informaces claras
sobre a obra e estabelecer um canal para feedback e reclamacdes/ Ambas
as Partes

Acdes de
Contingéncia/
Responséavel

Didlogo com a comunidade, adaptacao do projeto se necessario/ Ambas as
Partes

RISCO 14

PROBLEMAS FINANCEIROS DA EMPRESA CONTRATADA

Descricdo

A empresa contratada pode enfrentar problemas financeiros que afetam a
execucao do projeto

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificac&o do
Risco

Médio

Fase do Processo

Execucéo
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Empresa Contratada

Atrasos, possivel falha na entrega do projeto

Analise financeira da empresa durante o processo de licitagao/
Administracéo Puablica

Danos Potenciais

Acdes Preventivas/
Responsével
Acdes de
Contingéncia/
Responsével

Busca de nova empresa para assumir o projeto, acdo legal/ Administracéo
Publica

7.4. Estes riscos devem ser revisados regularmente durante a execucdo do projeto e acdes
corretivas devem ser tomadas conforme necessario. A classificacdo do risco ajuda a priorizar quais
riscos precisam ser abordados primeiro.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30min as 11h30min ou das 13h30
min as 17h30 min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (66) 3468-
6400.

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

8.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

8.3.  Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informacgdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta.

8.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

RESUMQ DO MODELO DE EXECUQAO DO OlBJETO
CONTRATO REUNIAO PLANEJAMENTO | EXECUCAO RECEBIMENTO
Entrega de
N documentacao: "as
EMISSAO built"; "Habite-se";
GARANTIA DE DA ORDEM | Alvara do Qorpo de
EXECU(;AO DE Bombeiros,
. = SERVICO, guando aplicavel;
envio em ate 5 AV e
dias uteis com inicio da | Autorizacdo para
ASSINATURA rorroaa d(’) execugao no conexao da
em até 5 dias P 9 : . prazo Energisa, se
; uma vez, por Envio em ate 5 : . ; )
uteis, iqual periodo dias uteis. por improrrogavel pertinente; e
prorrogado guatp ' iqual eI’I’E)Fd)O de 10 dias Licenca de
uma vez, por gualp ' Gteis. operacao,
igual periodo. conforme a
necessidade.
REUNIAO RECEBIMENTO
INICIAL ~ PROVISORIO, no
agendada em MEDIGOES, prazo de até 15
f o envio a cada .
até 5 dias . dias.
: 30 dias.
uteis,
prorrogado
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uma vez, por
igual periodo.
ART/RRT OU RECEBIMENTO
TRT DE DEFINITIVO, no
EXECUCAO prazo de até 90
DA OBRA, dias.
envio em até 5
dias uteis,
prorrogado
uma vez, por
igual periodo.

9.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.1.1. Assinatura do Contrato no prazo de 5 (cinco) dias uteis depois do envio com o link para
assinatura digital ou eletrénica via e-mail pela CONTRATANTE. O prazo para assinatura do
contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao;
9.1.2. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execu¢do do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao;

9.1.3. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, a Contratada devera apresentar ART/RRT ou TRT
de execucédo da obra;

9.1.4. ApoOs a assinatura do Contrato a Contratada em até 5 (cinco) dias Uteis, devera ser
agendado uma Reunido inicial onde sera apresentado o modelo de execucao e fiscalizagcéo
do objeto;

9.1.5. Apo6s Reunido inicial a contratada deverd, obrigatoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, apresentar e aprovar o
planejamento da obra com fidelidade as premissas de indices, produtividades e recursos
empregados no orgamento, com definicdo dindmica das durac¢des das atividades, devendo
ainda definir a relacdo de precedéncia de cada atividade (sequéncia l6gica de execucado das
atividades da obra), apresentando o seguinte documento: Planilha EAP Sintética (Estrutura
Analitica do Projeto), conforme modelo a ser apresentado pela Administragao;

9.1.5.1. Em caso de requisicdo de correcdo na Planilha EAP Sintética, a parte
contratada estard sujeita aos seguintes prazos: para a primeira e segunda revisdes, até 3
(trés) dias Uteis a contar da solicitacdo. A partir da segunda revisao, devera ser iniciado um
Processo Administrativo para investigar a responsabilidade da empresa na entrega da
Planilha EAP Sintética. Caso seja constatada culpa, serdo aplicadas as penalidades
estipuladas nos subitens subsequentes.

9.1.5.2. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacao realizar a reunido inicial ou
do envio e aprovacdo da Planilha EAP Sintética acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

9.1.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

9.1.6. Emissao da Ordem de Servico (OS);

9.1.7. Para o inicio das atividades de construcdo, é imperativo que sejam cumpridos
determinados requisitos essenciais, 0s quais asseguram o alinhamento da obra com as
normativas técnicas, legais e ambientais vigentes. A
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observancia desses requisitos nao so facilita um processo construtivo organizado e eficiente,
mas também garante a seguranca e conformidade do empreendimento. A lista de itens
obrigatérios inclui:

9.1.7.1. Revisédo do Checklist de Documentos e Procedimentos Necessarios: Antes de
dar inicio a obra, deve-se realizar uma revisdo minuciosa de todos os documentos e
procedimentos exigidos, garantindo que nada seja omitido;

9.1.7.2. Relatorio Fotogréafico Atualizado do Local: E necesséaria a elaboracdo de um
relatorio fotografico que documente as condig8es atuais do local onde a obra seré executada,
servindo como referéncia para futuras comparacdes e avaliacoes;

9.1.7.3. Projetos Necessarios Conforme Orientacdes Técnicas: Todos 0s projetos
devem estar de acordo com as orientagfes técnicas OT - IBR 001/2006 e OT - IBR 008/2020
emitidas pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (lbraop), assegurando a
adequacéo aos padrbes de qualidade e seguranca;

9.1.7.4. Orcamento Completo: Deve-se elaborar e apresentar um orcamento detalhado
da obra, incluindo todos o0s custos previstos, para assegurar a viabilidade financeira do projeto;
9.1.7.5. Alvara de Execucado: A obtencdo do alvara de execucdo junto aos 6rgaos
competentes é indispensavel, pois autoriza oficialmente o inicio das obras.

9.1.7.6. Projeto de Incéndio Aprovado: Caso aplicavel, o projeto de prevencdo e
combate a incéndios deve ser elaborado e aprovado pelos 6rgaos reguladores, garantindo a
seguranca da construcéo e de seus futuros usuarios;

9.1.7.7. Projeto de Alta Tens&o Aprovado: Para obras que envolvem instalacfes de alta
tensdo, € necessario que o projeto especifico seja aprovado pelas autoridades competentes;
9.1.7.8. Licenciamento Ambiental (Licenga Prévia (LP) e Licenca de Instalacdo (LI)):

Em casos em que a obra pode ter impacto significativo sobre o meio ambiente, é obrigatéria
a obtenc¢édo do licenciamento ambiental;

9.1.7.9. Responsabilidade Técnica pela Execucao: Para cada profissional envolvido,
deve-se registrar uma ART/RRT/TRT, comprovando a responsabilidade técnica sobre os
servicos a serem prestados;

9.1.7.10. Responsabilidade Técnica pela Fiscalizacdo: Além das ART/RRT/TRT de
execucdo, € necessario apresentar uma ART/RRT/TRT especifica para as atividades de
fiscalizacdo da obra;

9.1.7.11. Recurso em Conta: Antes do inicio da obra, deve-se assegurar a
disponibilidade de recursos financeiros suficientes para cobrir as despesas iniciais do projeto,
evitando interrup¢des por falta de financiamento;

9.1.7.12. O cumprimento destes requisitos € fundamental para o inicio da obra,
assegurando que todas as etapas do projeto sejam realizadas dentro dos parametros legais,
técnicos e de seguranca estabelecidos;

9.1.8. Inicio da execucdo, no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis da data de emissao
da Ordem de Servico (0OS);

9.1.9. A contar da emissdo da OS a contratada devera solicitar, obrigatoriamente, medicdes
a cada 30 (trinta) dias corridos;

9.1.10. Na fase de solicitacdo de medicdo, a empresa contratada deve apresentar um conjunto
de documentos detalhados, que sdo fundamentais para a avaliacdo do progresso da obra e
para a liberacdo dos pagamentos correspondentes aos servicos executados. Estes
documentos devem oferecer uma visdo abrangente e precisa do trabalho realizado,
garantindo transparéncia e conformidade com o0s termos contratuais estabelecidos. Os
documentos exigidos incluem:

9.1.10.1. Planilha de Medicdo Resumida Emitida no Orcafascio: Um documento sintético
que apresenta, de forma resumida, os servigos que foram medidos, facilitando uma viséo geral
do progresso da obra;

9.1.10.2. Planilha de Medicdo Detalhada Emitida no Orc¢afascio: Uma verséo detalhada
da planilha de medicdo, que inclui todas as especificacBes dos servicos executados,
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> 9. ;"‘S T
quantidades e valores, conforme registrados no sistema Orcafascio;
9.1.10.3. Memodria de Calculo: Documento que fornece detalhes sobre o calculo das

quantidades de servicos realizados, incluindo informacgdes especificas sobre cada ambiente
ou setor da obra em que o servico foi executado;

9.1.10.4. Relatorio Fotografico com Fotos Georreferenciadas e Datas: Este relatorio deve
conter fotografias de cada item de servico executado, com as imagens devidamente
georreferenciadas e datadas. Cada foto deve ser acompanhada por uma descricdo que
corresponda aos itens e descri¢des presentes na planilha orcamentéria, por exemplo, "1.4.3 -
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO";

9.1.10.5. Diario de Obras Emitido pelo Orcafascio: Um registro completo de todas as
atividades diérias realizadas no canteiro de obras, abrangendo todos os dias do periodo de
medicao, incluindo sabados, domingos e feriados. Este documento é crucial para documentar
0 andamento da obra e quaisquer ocorréncias relevantes;

9.1.10.6. Documentos Complementares em Caso de Primeira Medi¢do ou Alteracdes:
Na primeira medicao ou sempre que houver alteracdes significativas, devem ser apresentados
documentos adicionais, tais como a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Execucdo e Fiscalizacdo, o Cadastro
Nacional de Obra (CNO), e o Contrato de Prestacdo de Servico com os profissionais
designhados para a Administracao Local,

9.1.10.7. A apresentacdo meticulosa destes documentos é essencial ndo apenas para a
validacao dos servicos realizados, mas também para assegurar a transparéncia e a eficacia
da gestéo contratual entre as partes envolvidas.

9.1.10.8. Com o objetivo de garantir a conformidade e a eficiéncia na gestdo dos
contratos de obras, estabele¢o os seguintes procedimentos e prazos para a realizacéo e envio
das medicOes de obras:

9.1.10.8.1.  Periodicidade das Medicdes: A empresa contratada deve realizar medicdes a
cada 30 (trinta) dias, contando a partir da data de emissdo da Ordem de Servico;

9.1.10.8.2.  Prazo para Envio das Medic6es: A empresa possui um prazo inicial de 5 (cinco)
dias uteis apds o término de cada periodo de 30 (trinta) dias para enviar a medicdo
correspondente. Caso a medigdo ndo seja enviada dentro deste prazo, a empresa devera ser
notificada pela ndo emissédo da medicdo mensal,

9.1.10.8.3.  Correcao de Equivocos: ApGs o envio da medi¢cdo, se houver equivocos, o
prazo para a primeira correcdo é de 3 (trés) dias Uteis. Caso seja necessaria uma segunda
correcdo, o prazo sera de 2 (dois) dias Uteis. A partir da terceira correcao, devera ser emitida
uma Notificacdo por ndo realizacdo da medigdo mensal;

9.1.10.8.4.  Analise Completa e Objetiva: A andlise da medi¢édo enviada deve ser completa
e objetiva, pontuando todas as corre¢cdes necessarias. Todo o recebimento e resposta das
medicbes deve ser tramitado por e-mail, com cOpia ao Gestor dos Contratos.

9.1.10.8.,5. A ndo entrega de qualquer documentacao solicitada na medicdo acarretara a
aplicacdo de multa de 0,03% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

9.1.11. A execucdao inferior a 80% (oitenta por cento) do previsto em cronograma fisico-
financeiro implicard em notificacédo e aplicacédo das devidas sancdes, salvo motivo de forca
maior devidamente justificavel;

9.1.12.No ato do recebimento definitivo da obra, a empresa contratada é obrigada a
apresentar uma série de documentos essenciais, sem 0s quais a obra ndo sera oficialmente
aceita. Esses documentos sdo indispensaveis para assegurar a conformidade da construcao
com as normativas vigentes e garantir a seguranca e adequacao do imdvel para uso. A lista
de documentos inclui:

9.1.12.1. Certificado de Concluséo de Obra (Habite-se), que comprova a finalizacdo da
obra conforme os parametros urbanisticos e de seguranca estabelecidos pela legislacédo
municipal;
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9.1.12.2. Alvara do Corpo de Bombeiros, evidenciando que o projeto atende as normas

de seguranca contra incéndio e panico;
9.1.12.3. Laudo de Vistoria e Aprovacdo emitido pela Energisa (ou concessionaria local

de energia elétrica), garantindo que as instalacdes elétricas estdo em conformidade com as
normativas técnicas aplicaveis;

9.1.12.4. Manuais do Proprietario, contendo informac6es detalhadas sobre os sistemas
e componentes da edificacdo, essenciais para a manutengao e operacao segura do imoével;
9.1.125. Documentacdo As Built, que consiste em desenhos técnicos atualizados

refletindo a obra como construida, incluindo quaisquer alteracdes feitas durante o processo
de construcao;

9.1.12.6. Certiddo Negativa de Débito (CND) da obra junto a Receita Federal,
comprovando a regularidade fiscal do empreendimento;

9.1.12.7. Relatério Fotografico completo, abrangendo todos os ambientes, esquadrias e
eguipamentos, para documentar o estado da obra no momento da entrega;

9.1.12.8. Declaracédo de ciéncia da contratada, comprometendo-se a cumprir com a
garantia quinquenal da obra, caso seja requerida, assegurando a correcdo de possiveis
defeitos ou vicios construtivos identificados dentro desse prazo;

9.1.12.9. Certidao de Baixa da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme
aplicavel, evidenciando a conclusao e responsabilidade técnica pela obra;

9.1.12.10. E imperativo que a contratada cumpra com a entrega de todos os documentos
mencionados, sob pena de a obra ndo ser considerada recebida, o que pode acarretar
implicaces legais e administrativas.

9.1.13.Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, quando constatados , apos a assinatura do contrato, erros ou omissées no orcamento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servi¢cos contratados, em regra, pelo fato de
0 objeto ter sido contratado por "preco certo e total", ndo se mostra adequada a prolacdo de
termo aditivo, conforme clausula de expressa concordancia do contratado com o projeto
basico, prevista no art. 13, inciso Il, do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.
9.1.14. As solicitagbes dos procedimentos abaixo relacionados deverdo ser feitas pela
contratada obrigatoriamente pelo e-mail protocolo.eng@aguaboa.mt.gov.br no qual sera
gerado um protocolo e posterior analise do fiscal técnico.

9.1.15. As decisbes sobre as solicitagcbes e as reclamacfes relacionadas a execugcdo dos
contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato serdo efetuados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver
disposicéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico.

9.1.15.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que
motivado.
9.1.15.2. As decisbes serdo tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou

pela autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

9.1.16. O pagamento correspondente a Ultima medicao sera efetuado exclusivamente apds a
concluséo integral do recebimento definitivo do objeto contratado, sendo estipulado que o
montante referente a essa medicdo ndo podera ser inferior a 10% do valor total do contrato,
considerando aditamentos e demais alteracoes.

PROCEDIMENTO DOCUMENTOS
Garantia de Execucao
CONTRATO Ata de Reunido Inicial

Planilha EAP Sintética (Estrutura Analitica do Projeto)
Revisédo do Checklist de Documentos e Procedimentos
Necessarios
Relatorio Fotografico Atualizado do Local

ORDEM DE
SERVICO (OS)
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Projetos Necessarios Conforme Orientacdes Técnicas
Orcamento Completo
Alvara de Execucédo
Projeto de Incéndio Aprovado
Projeto de Alta Tenséo Aprovado
Licenciamento Ambiental (Licenca Prévia (LP) e Licenca de
Instalacéo (LI))

Responsabilidade Técnica pela Execucao
Responsabilidade Técnica pela Fiscalizacao
Recurso em Conta
E-mail/Oficio de Solicitacdo
Planilha de medicdo resumida emitida no Orcafascio
Planilha de medicao emitida no Orcafascio
Memdria de Calculo contendo informagdes individuais como o
ambiente que foi executado 0 servico;

Relatorio fotogréfico com fotos georreferenciadas e datas, e
contendo pelo menos uma foto de cada item executado e na
descrigdo citar o item e descrigdo, conforme planilha
MEDICAO orgamentaria, exemplo: "1.4.3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO"

Diario de Obras emitido pelo Orgafascio, com todos os dias do
periodo de medicéo, inclusive sabados, domingos e feriados
Além dos documentos acima elencados na 1.2 Medi¢&o ou
sempre que houver alteracdo devera ser apresentado:
ART/RRT de Execuc¢éo, ART/RRT de Fiscalizacdo, Cadastro
Nacional de Obra (CNO) e Contrato de Prestacéo de Servico
com os profissionais estipulados na Administracao Local
ADITIVO DE E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o aditivo e

PRAZO documentos que comprovem a nece§S|dade
Novo cronograma fisico-financeiro
E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o aditivo e
ADITIVO DE documentos que comprovem ,a.neceSS|dade
VALOR Planllh,a_ orgamgntarla
Memdria de Calculo
Novo cronograma fisico-financeiro

RESPOSTA A E-mallle|C|o de solicitacdo com Jystlflcatlvas ou
~ esclarecimentos, bem como adocéo de eventuais
NOTIFICACOES A : _
providéncias, sobre os fatos abaixo relacionados
REAUSTE OU | e e
REEQUILIBRIO J q q P

necessidade

RECEBIMENTO o .
PROVISORIO E-mail/Oficio de solicitagcéo

Certificado de Concluséo de Obra (Habite-se)
Laudo de Vistoria e Aprovacdo emitido pela Energisa
Manuais do Proprietario

RECEBIMENTO Documentacéo As Built
DEFINITIVO Certiddo Negativa de Débito (CND) da obra junto a Receita
Federal

Relatorio Fotografico completo, abrangendo todos os
ambientes, esquadrias e equipamentos, para documentar o
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estado da obra no momento da entrega
Declaracdo de ciéncia da contratada a garantia quinquenal
Certidao de Baixa da Responsabilidade Técnica
Licenca de Operacédo (LO)

9.1.17. A ndo entrega de qualquer documentagédo solicitada acarretard a aplicagdo de multa
de 0,03% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

9.1.18. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
oinciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
eguipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢cos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigco, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepcdo e apoio ao
usuario;

11.6.2.direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagcdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de
diarias e passagens.

11.7. Fornece por escrito as informac¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avalia¢cbes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
11.9. Cientificar o 6rg&o de representacao judicial do Municipio de Agua Boa para adog&o
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

11.10.2. comprovacao das ligag6es definitivas de energia, agua, telefone e gas;
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11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes
técnicas ap0s o recebimento do servico e notificacBes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n.° 14.133/2021.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.°© 8.078/1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
gualguer dano causado ao Municipio, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigcos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no 6rgao Contratante,
nos termos da Resolugédo de Consulta n.° 5/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

12.6. A empresa contratada deverad entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica nao se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
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ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.
12.16. N&o permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢c@es de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitacao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagédo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com 0 quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos abaixo:
12.21. alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracéo;

12.22. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execuc¢éo do contrato;

12.23. interrupcédo da execucédo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracao;

12.24. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n.° 14.133/2021.

12.25. impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporéneo a sua ocorréncia,;

12.26. omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administragcdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das san¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

12.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

12.28. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0S materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
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qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéao;

12.29. Assegurar & CONTRATANTE:

12.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequac0es e atualiza¢des que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

12.29.2. Os direitos autorais da solu¢éo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc0es civis e penais cabiveis.

12.30. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.
12.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

12.33. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 4rgao para a execucao do servico;

12.34. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.35. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais
e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;
12.36. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugcdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

12.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

12.39. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

12.40. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas da
Contratante;

12.41. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgados, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.42. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.43. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

12.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.45. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e
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de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.46. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (b) supressao da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgao ambiental competente.

12.47. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execuc¢dao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.47.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;
12.47.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.° 6.938, de 1981, e Instrucéo
Normativa IBAMA n.° 05, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;

12.47.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n.° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

12.47.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.48. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.48.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.48.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

12.48.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

12.48.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

12.48.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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12.48.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.48.2.5. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
12.48.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.49. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.49.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucado contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

12.49.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n.° 01, de 08/03/90, e legislacado correlata;

12.49.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n. 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

12.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

12.51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.52. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdao etc.);

12.53. No caso de execucédo de obras:

12.53.1. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacéo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;
12.53.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera reten¢éo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;
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12.53.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes

estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.53.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

12.54. Caso a Administracdo tenha optado por atribuir a contratada a obrigacdo de
elaboracdo do projeto executivo:

12.54.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacfes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:
12.54.2. A elaboracéao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacBes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

12.55. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacédo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

12.56. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do servico, com 0 esclarecimento das
obriga¢des contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das areas que executarao os servicos contratados.

12.57. Conforme Lei Municipal n.° 1815, de 20 de junho de 2023, a contratada devera
preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados na respectiva obra ou servigo
com presos ou egressos, observando-se a seguinte proporgao:

12.57.1. até 05 (cinco) postos de trabalho: admisséo facultativa;

12.57.2. de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga,;

12.57.3. 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

12.57.4. Considerar-se-4 preso aquele que estiver cumprindo pena privativa de

liberdade, definitiva ou provisoria, em qualquer dos regimes previstos no Art. 33, do Decreto-
Lei n°® 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal, inclusive o regime domiciliar; e
egresso, o liberado definitivo ou condicional, conforme previsto na Lei Federal n® 7.210, de 11
de julho de 1984.

12.57.5. A inobservancia das regras previstas nesta lei acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da Administracdo
Publica.

13. SUBCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto - até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato — sendo vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal
da obrigacéo.
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13.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucédo do objeto.

13.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

13.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual minimo de 25% e
maximo de 50%, atendidas as disposi¢cdes dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

13.4.1.as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacao das propostas, com
a descricéo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2.no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o0 prazo para regularizacao previsto no 8
1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

13.4.3.a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicéo, hipotese em que ficard responsavel pela execu¢éo da parcela
originalmente subcontratada;

13.4.4. a empresa contratada sera responsavel pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.4.5. a exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021; e

13.4.5.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.
13.4.6.N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacao de servigcos acessorios.

13.4.7.0s empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Séo vedadas:

13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

13.4.8.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam patrticipando da licitacéo; e

13.4.8.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que

tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

14. ALTERAQAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitac&o exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicfes do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administrac@o a continuidade do contrato.
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15. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

15.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

15.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrbnica
para esse fim.

15.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢cdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

15.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informagbes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

15.6. Preposto:

15.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servi¢cos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucao do objeto contratado.

15.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto
durante o periodo.

15.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

15.7. Fiscalizacao:

15.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

15.8. Fiscalizagdo Técnica:

15.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao;

15.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato, com a descri¢do do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.° 14.133/2021, art. 117);
15.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;
15.8.4. Os prazos para a resposta as notificacées expedidas ao longo da vigéncia do contrato
serdo definidos pelo fiscal técnico ou pelo gestor do contrato, levando em consideracéo a
especificidade e a urgéncia inerentes a natureza da notificacao.

15.8.5. Fica estabelecido que o prazo determinado para a resposta a quaisquer notificacdes,
sem excec¢les, ndo poderdo ser inferiores a 1 (um) dia util, assegurando-se, assim, a
celeridade e a efetividade na comunicagcdo entre as partes e a pronta atuacdo diante das
demandas contratuais.

15.8.6. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
gue demandar decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

15.8.7.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;
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término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a
prorrogacao contratual;

15.9. Fiscalizacdo Administrativa

15.9.1.0 fiscal administrativo do contrato verificardA a manutencdo das condi¢cdes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario;

15.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

15.10. Gestor do Contrato:

15.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizag&o do contrato contendo todos os registros formais da execugéo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de
ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo;

15.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia,;

15.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais;

15.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucgdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

15.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n.° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso;

15.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo;

15.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos termos do contrato.

16. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servi¢co, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133/2021.

16.2. As decisbes sobre as solicitacbes e as reclamacdes relacionadas a execucdo dos
contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato serdo efetuados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver
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disposicéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico.

16.2.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que motivado.
16.2.2. As decisBes serdo tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela
autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

16.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

16.4. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021.

16.5. O descumprimento total ou parcial das obrigactes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sancBes administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislagéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos art.
137 da Lei n.° 14.133/2021.

16.6. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sisteméatica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

16.7. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.
16.8. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracédo, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execuc¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos realizada.

16.10. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizada.

16.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Basico.

16.13. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servicos.

16.14. A fiscalizacdo da execucdo dos servi¢cos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
16.14.1. Devem ser realizadas visitas semanais;

16.14.2. Deve ser produzido preenchimento em diario de obra.

16.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n.° 14.133/2021.

17. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO
17.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Ateste de Medicdo para afericdo da
qualidade da prestacao dos servi¢cos ou o disposto neste item,
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devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.1.1. A utilizacdo do Ateste de Medicdo nao impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

17.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
17.2.1.ndo produziu os resultados acordados;

17.2.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

17.2.3.deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18. DO RECEBIMENTO

18.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

18.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

18.1.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucédo contratual, quando for o caso.

18.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (art. 140, I, a , da Lei n°
14.133).

18.3. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

18.4. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
18.5. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

18.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

18.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcbes da execucédo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

18.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

18.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
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18.10. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Gnica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n.° 14.133/2021)

18.11. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

18.12. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

18.13. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
18.14. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

18.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.
18.14.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

18.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

18.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéao.

18.14.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdao.

18.15. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n.° 14.133/2021, comunicando-se
a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

18.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

18.17. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato.

18.18. O pagamento correspondente a ultima medi¢édo sera efetuado exclusivamente apos a
concluséo integral do recebimento definitivo do objeto contratado, sendo estipulado que o
montante referente a essa medi¢cdo ndo podera ser inferior a 10% do valor total do contrato,
considerando aditamentos e demais alteragoes.

19. DO PAGAMENTO

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, 82° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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19.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n.° 14.133/2021.
19.3. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

19.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidag&@o da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus a contratante;

19.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133/2021.

19.6. A Administragcdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

19.8. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

19.11. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022

19.12. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
correcdo monetaria.

19.13. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

19.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.
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19.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realiza¢cdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

19.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovacgdao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20. REAJUSTE

20.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orgamento a que a proposta se referir.

O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais: SINAPI -
02/2024 - Mato Grosso.

20.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Constru¢cdo (INCC-DI),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (-19/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

20.4. No caso de atraso ou nao divulgacado do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

20.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.
20.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacio entdo em vigor.

20.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
20.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

21. GARANTIA DA EXECUCAO
21.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

21.1.1. Alinobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

21.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.
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21.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
21.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

21.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

21.2.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

21.2.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

21.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

21.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica do Municipio, com correcao monetaria.

21.5. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

21.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

21.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Gteis, contados da data em que for notificada.

21.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
21.10. Seré considerada extinta a garantia:

21.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

21.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

21.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

22. SANC;()ES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA

que:
f) falhar na execucéo do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacfes assumidas na contratacao;

s)] ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

h) fraudar na execucao do contrato;

)] comportar-se de modo inidéneo; ou

)] cometer fraude fiscal.

22.2. Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracéo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancoes:

f) Adverténcia por escrito, qguando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;
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s)] Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
do contrato em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdao parcial da obrigacdo assumida;

3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

h) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

i) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades do Municipio.

)] Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Projeto
Bésico.

22.4. As sancgdes previstas nos subitens “”, “iii", “iv’ e “v’ poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

22.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracées sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor do contrato
0,4% ao dia sobre o valor do contrato
0,8% ao dia sobre o valor do contrato
1,6% ao dia sobre o valor do contrato
3,2% ao dia sobre o valor do contrato

TABELA 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
les&o corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 04
fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;

2
OlA W IN
C
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4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, por 02
servico e por dia;
5 Retirar funcionérios ou encarregados do servi¢o durante o 03

expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgéao 02
fiscalizador, por ocorréncia,
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01
nao atenda as necessidades do servico, por funciondrio e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos 03

nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato 0s prepostos 01
previstos no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto 01

na relacéo de obrigacdes da CONTRATADA

22.6. No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, caracterizado, em qualquer
medicéo, pela execucdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 - VMA/VPCA)

22.6.1. Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuracéo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execucédo até o
momento da apuracao.

22.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

22.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

22.8.1.tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

22.8.2.tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
22.8.3.demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

22.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

22.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
22.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.
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conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

22.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

22.13. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragéo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracao publica municipal, cOpias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

22.14. A apuracédo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica Municipal nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.15. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacao de agente publico.

23. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

23.1. Asexigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

23.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estéo previstos no edital.

23.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

23.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos profissionais no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou
CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

23.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL?

DESCRICAO UND | QTD | QTDEXIGIDA | %QTD
TOTAL EXIGIDA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE R 72,035 m? ou ;
CONCRETO me | 14407 | 75035 m2 50,00%

23.3.3.0s atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagdes:

23.3.3.1. NUmero do Contrato e/ou Convénio, se houver;

23.3.3.2. Local de realizacdo com rua, niamero, complemento, bairro, municipio, UF,
CEP;

23.3.3.3. Periodo de realizacdo com data de inicio e de conclusao;

23.3.3.4. Periodo executado e prazo contratual, no caso de servico continuado

parcialmente concluido;

2 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo.
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23.3.3.5. Parcelas executadas, no caso de obra/servico ndo continuado parcialmente

concluido;

23.3.3.6. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos, com 0S
gquantitativos correspondentes aos servi¢cos realizados;

23.3.3.7. Atestar a execucao parcial ou total do objeto do contrato;

23.3.3.8. Representante legal do contratante;

23.3.3.9. Local e data de emissao;

23.3.3.10. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das

obras ou servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou 0 Termo de Responsabilidade Técnica — TRT);
23.3.3.11. Assinatura do representante legal do contratante, e devera indicar sua
qualificacdo completa, incluindo titulo, nome integral, funcdo desempenhada e numero do
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);

23.3.3.12. Assinatura do profissional legalmente qualificado que fiscalizou, supervisionou
e validou a prestacao dos servi¢cos, e deverd indicar sua identificagdo completa, titulo, nome
completo, posicao ou cargo, nimero do CPF e o Registro Nacional do Profissional (RNP);
23.3.3.13. O atestado que referenciar servicos subcontratados ou subempreitados deve
estar acompanhado de documentos habeis que comprovem a sua efetiva contratagédo, bem
como declaracao do responsavel técnico principal da efetiva participacao do profissional e/ou
da empresa subcontratada na obra ou servico;

23.3.3.13.1. Deve constar ainda, os dados e assinatura de ciéncia do proprietario da
obra/servico e/ou contratante inicial;

23.3.4.Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
23.3.5. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

23.3.6.Comprovacdo da capacitagcdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente,
nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucédo dos servicos que compdem as parcelas

de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:
QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

DESCRICAO UND | QTD QTD EXIGIDA %QTD
TOTAL EXIGIDA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE 72,035 m? ou
CONCRETO mé | 144,07 720,35 m? 50,00%

23.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

23.3.8. No decorrer da execucéao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do art. 67, § 6° da Lei n.° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

23.3.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacbes
necessérias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagéo e das correspondentes
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Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

23.3.10. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual, a saber:

LISTA DE EQUIPE MINIMA
DESCRICAO QTD

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)
SERVENTE DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
MESTRE DE OBRAS (HORISTA)
PEDREIRO (HORISTA)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)
PINTOR (HORISTA)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
JARDINEIRO (HORISTA)
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
ELETRICISTA (HORISTA)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)
OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

RiRrRRrIRIRIRRRRRR(RRPIR|IRP|IR|R|R|R R[N

LISTA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS
DESCRICAO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8*
CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAQO DE 2 M
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO
DE *1,50* A *2,80* M
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM
CAPACIDADE DE 2,19 M3
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAQ)
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP,
PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG,
FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO
DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI,
MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO
DE 2 HP (2 CV)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125
A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300
A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

23.3.11. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.
23.3.11.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execucao
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.

23.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global.

23.5. Caso o0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
23.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

24. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacéo abaixo
discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA

REDUZIDO | 00000765
DOTACAO | 09.002.15.451.0124.10112.4490510000.15000000000 - OBRAS E INSTALACOES

Agua Boa, [Data de Publicacéo].
(assinado eletronicamente)
MARCELO ALVES PEREIRA
Diretor de Desenvolvimento de Projeto
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ANEXO A — MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

Razao social

CREA/CAU: CNPJ:

ENDERECO:

Rua, avenida, complemento e n.°

Bairro Municipio UF | CEP

Telefone Celular

E-mail

TITULARES (socios e representantes legais da empresa):

Nome:

Cargo: | CPF:
E-mail:

Nome:

Cargo: | CPF:
E-mail:
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RESP. TECNICO

Nome:
Formacao:
Tempo de formado (anos): CPF:
Telefone: Celular: E-mail:

PROFISSIONAL ADMINISTRACI\O LOCAL 3
Nome:
Formacao:
Tempo de formado (anos): CPF:
Telefone: Celular: E-mail:

PROPOSTA DE PRECO

DESCRICAO UND [ QUANT. TOTAL
[Resumo] UN 1

PRAZO DE EXECUGCAO: Conforme o Cronograma Fisico-financeiro em anexo.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentacdo desta proposta.

Declara, por oportuno, que incluem nos precos propostos, todos os tributos, encargos sociais e
trabalhistas, custos diretos e indiretos, mao de obra, equipamentos e materiais (se for o caso), despesas
com transporte, bem como quaisquer outras, necessarias ou que possam incidir sobre a realizacao dos
Servicos.

Ademais, que tomou conhecimento de todas as informagdes, projetos e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigacdes, objeto da licitagdo e que concorda com as condigdes estabelecidas no
instrumento convocatorio.

Por fim, declara que para qualquer divergéncia entre esse documento e o edital da licitagdo em tela,
prevalecera sempre os dispostos neste Ultimo.

CIDADE - UF, XX de XXXXX de 2021.
NOME COMPLETO
Representante de Empresa

3 Podera ser o mesmo profissional que o Responsavel Técnico.
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ANEXO B — TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Classificagdo como obra ou servi¢co de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( X ) OBRA /() SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar,
recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos
técnicos especificos envolvendo a participacéo de profissionais habilitados conforme
o disposto na Lei Federal n° 5.194/66.

Portanto, a presente licitacdo sera realizada na modalidade: CONCORRENCIA.

2. REGIMES DE EXECUCAO
Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

() empreitada por prego unitario

( X') empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacéo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacéo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servi¢co associado

JUSTIFICATIVA: A adocgéo do regime de empreitada por preco global na execucdo de uma
obra é justificada pela sua capacidade de oferecer maior previsibilidade e controle dos
custos para a Administracdo Publica. Quando os projetos possuem um alto nivel de
precisdo nas especificagbes e quantitativos, esse regime se torna o mais adequado, pois
assegura que todos os elementos e informacdes necessarias estejam disponiveis para 0s
licitantes elaborarem propostas precisas e completas. Isso minimiza os riscos de distor¢des
significativas durante a execug¢do do contrato, protegendo tanto os interesses da
Administracdo quanto os da contratada. Em outras palavras, ao garantir que o preco fixado
reflita fielmente o escopo do projeto, com base em projetos bem elaborados, o regime de
empreitada por precgo global promove a eficiéncia na alocagdo de recursos e a eficacia na
gestao de obras publicas, contribuindo para a entrega de projetos dentro do orgamento e
do prazo estabelecidos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Bésico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigcos
relativos a presente contratacao, segundo as diretrizes do Acérdao n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos ho documento abaixo identificado:

Utilizou-se o parametro de 1,27% para o risco de construcdo de edificacbes, conforme
orientado pelo Acordao n° 2622/2013 — TCU — Plenario, o Projeto Basico alinha-se com uma
pratica reconhecida de quantificacdo de riscos que considera experiéncias anteriores e
andlises estatisticas detalhadas.
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3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdoda( )ART,( )RRTou( ) TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

( X)) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de
2021,

( X)) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgéo civil;

( X ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do or¢amento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos recursos.

No orgcamento da presente obra ou servigco, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, 8§ 2°, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgao):

() contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacéao de prec¢os correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrbnicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

( ) naimpossibilidade de seguir as fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021,
utilizou-se de cotacéo direta com os fornecedores, conforme Decreto Municipal n® 3.862, de
11 de maio de 2022, que Estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de
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referéncia de obras e servicos de engenharia, e da outras providéncias (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos).

Na presente licitagao:

( X)) Nao sera adotado orcamento sigiloso;
() Sera adotado orcamento sigiloso, , sob a seguinte justificativa:

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servico:

(X)) foifforam juntadas a(s) ( X) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/fforam juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentérias:

( X') consta nos autos.
() NAO consta nos autos.

Na presente licitacao:

( X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
() NAO foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitagao:

() foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X') foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas 0s componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relacéo ao custo direto de administracéo local:

( X') observa os pardmetros do Acordéo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;
( X) adota o paréametro do ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil.

Em relac@o ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracéo local, para cada periodo de execucédo contratual,
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refletindo adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir
percentuais fixos.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitagao:

( X ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA
Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou ( X))
NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢ao mais vantajosa para a Administracdo, conforme

simulacdo abaixo.

VALORES DA OBRA

DESONERADOS (BDI 28,35%): R$ 408.816,36 NAO DESONERADOS (BDI 22,23%): R$
399.648,06

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acorddo n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uniéo.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérdado n. 2.622/2013 - Plenério do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracéo central: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Risco: () 1° quartil ou ( X )quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Despesa financeira: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Lucro: () 1° quartil ou ( X) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( X)) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Nao existe itens de fornecimento de materiais e equipamentos de
natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades
proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da
obra.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

( X') foram observados os pardmetros do Acordéo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;
( X) foi adotado o paréametro do () 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

(X)) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

Av. Planalto, n® 410 — Centro — CEP 78635-000 — Agua Boa — MT A
Fone: (66) 3468-6426 — Fax: (66) 3468-6432 » ) QEGFH& 30A
Site: www.aguaboa.mt.gov.br - e-mail : licitacao@aguaboa.mt.gov.br o
CNPJ 15.023.898/0001-90

RENOVACAO E TRABALHO

GESTAO 2021/2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.
() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X' ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagao;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e 0os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracao
dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X)) CAU e/ou ao ( X) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: A exigéncia de registro das empresas licitantes junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) e/ou ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) na presente licitacao
fundamenta-se em critérios técnicos estritos, essenciais para assegurar a qualidade e
conformidade dos servigcos ofertados. Primeiramente, o registro confirma a qualificacéo
técnica e a legalidade da atuacdo da empresa nas areas de engenharia, arquitetura ou
técnicas industriais, garantindo que os trabalhos serdo realizados por profissionais
habilitados e competentes. Além disso, submete a empresa a um sistema de fiscalizagéo e
normas éticas, reforcando o compromisso com a responsabilidade técnica e a qualidade na
execucdo dos projetos. Essa exigéncia € crucial para mitigar riscos, garantir a seguranca
das obras e assegurar o cumprimento das especificacfes técnicas e legislacbes aplicaveis,
contribuindo diretamente para 0 sucesso e a sustentabilidade dos empreendimentos
licitados.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagao:

( X) serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL*

DESCRICAO UND | QTD QTDEXIGIDA | %QTD
TOTAL EXIGIDA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE . 72,035 m? ou .

CONCRETO m 144,07 720,35 m? 50,00%

4 JUSTIFICATIVA: Conforme § 1° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021, a parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo.
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Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitacdo, sera ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatorio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Aceitar o somatoério de atestados de capacidade técnico-operacional é
justificado tecnicamente pela necessidade de reconhecer a diversidade e amplitude da
experiéncia operacional das empresas. Esta abordagem permite uma avaliacdo mais
abrangente da capacidade técnica, considerando experiéncias acumuladas em multiplos
projetos. Tal flexibilidade assegura que empresas com vasto histérico de desempenho
competente, mesmo em projetos de menor escala, possam comprovar sua aptidao para
cumprir os requisitos especificos do contrato. Além disso, contribui para a competicao justa,
incentivando a participacdo de uma gama mais ampla de licitantes qualificados, o0 que
potencialmente eleva a qualidade e a eficiéncia dos servigos contratados. Simplificando, a
pratica alinha-se aos principios de equidade e competéncia técnica, garantindo a selegéo
de empresas verdadeiramente capacitadas para a execucao do projeto.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:

( ) NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas

de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
rofissionais abaixo elencados:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
DESCRICAO UND | _QTD QTD %QTD
TOTAL EXIGIDA EXIGIDA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE 72,035 m?
CONCRETO m? 144,07 ou 720,35 50,00%
m?2

( X ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Exigir a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) é essencial por critérios técnicos focados na garantia de que as empresas licitantes
possuem experiéncia comprovada na execucdo de projetos de escopo e complexidade
similares ao da licitacdo em questao. Esta exigéncia técnica assegura que a empresa tem
nao apenas a capacidade operacional, mas também a experiéncia especifica necessaria
para atender aos padrdes de qualidade e seguranca requeridos. Além disso, contribui para
a mitigacdo de riscos, garantindo que a contratada tenha um histérico comprovado de
entrega bem-sucedida de servicos similares, minimizando assim as chances de falhas
técnicas ou atrasos no projeto. Essa abordagem fortalece a confianca na capacidade
técnica das empresas e assegura a execucao eficiente e eficaz do contrato.

Exigéncias de instalacfes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( X ) SERA exigida a indicacdo de instalagdes, aparelhamento ou
essoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:
LISTA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS
DESCRICAO
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
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COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG,
FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO
DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4
HP (4 CV)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125
A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300
A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

15. VISTORIA

Na presente licitac&o, a realizac&o de vistoria sera ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA,
e o licitante ( X ) PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno
conhecimento das condi¢gfes de execugéo do objeto.

16. SUBCONTRATACAO 3
O 6rgao assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacao parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condic¢des e justificativas técnicas:

JUSTIFICATIVA: A admisséo da subcontratacdo parcial, limitada a 30% do valor total do
contrato, € tecnicamente justificada pela necessidade de incorporar especializagdes
técnicas especificas que potencializam a qualidade e a eficiéncia do projeto, sem
comprometer a responsabilidade e o controle global da contratada principal. Essa estratégia
permite flexibilidade operacional, otimiza a gestdo de riscos e recursos, e assegura a
execucdo eficaz do trabalho dentro dos padrdes de qualidade exigidos, desde que a
subcontratada atenda aos requisitos de qualificacdo técnica necessarios e receba
autorizacao prévia da contratante, garantindo assim o cumprimento das especificacfes
técnicas e normativas aplicaveis ao projeto.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( 10 (dez) ) por cento sobre
o valor total estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Exigir a comprovagéo de patriménio liquido minimo de 10% sobre o valor
total estimado da contratagdo é uma medida técnica essencial para garantir a solidez
financeira e a capacidade econdmica das empresas licitantes. Essa exigéncia assegura que
as empresas participantes possuam uma base financeira estavel, suficiente para suportar
as demandas e 0s riscos associados a execug¢do do contrato, especialmente em fases
iniciais ou em situacfes de imprevistos. Tal critério técnico contribui para a selecédo de
licitantes que demonstram ndo apenas competéncia técnica, mas também robustez
financeira para garantir a continuidade e a qualidade dos servigos prestados, minimizando
riscos de inadimpléncia ou falhas na entrega do projeto conforme os termos contratados.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagdo, sera
( X) PERMITIDA a participagéo de consorcios.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, serd ( X ) VEDADA ou () PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:
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JUSTIFICATIVA: Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de
cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagéo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas para a presente
licitacdo ndo é possivel, uma vez que, € necessario subordinacao juridica entre o obreiro e
0 contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade na execucao do contrato que
ser4 celebrado. Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos
trabalhadores vinculados a execucdo do ajuste, ndo sera possivel a participacdo de
cooperativas no certame. E geralmente consta a previsdo de utilizacdo de diversos
profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral...",
implica em subordinacéo juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

20. GARANTIA DA EXECUCAO
Na presente licitacdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagcdo de garantia
de execucdo contratual, com base na seguinte JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA: Exigir a apresentacdo de garantia de execucdo contratual na presente
licitacdo € uma medida técnica crucial para assegurar o0 compromisso com a qualidade e a
conclusdo tempestiva do projeto. Tal requisito serve como um mecanismo de seguranca
para a contratante, mitigando riscos financeiros e técnicos associados a possibilidade de
inexecugcdo ou execucdo deficiente do contrato. A garantia proporciona uma cobertura
adicional contra imprevistos, assegurando recursos para a corre¢do de falhas ou para a
conclusdo do projeto por outra empresa, caso necessario. Este instrumento fortalece a
confianca na gestéo do contrato, promovendo a estabilidade e a previsibilidade na execucao
dos trabalhos, alinhado aos padrbes de qualidade e aos prazos estabelecidos.

21. SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢ao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servi¢cos de engenharia:

( X') definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacéo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacéo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificac@o previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X') verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestéo de Logistica Sustentavel.

Agua Boa, [Data de Publicac&o].
(assinado eletronicamente)
MARCELO ALVES PEREIRA

Diretor de Desenvolvimento de Projeto
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ANEXO lI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... o..... ,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO (A) weeeeeiieeeieiiiieieeeee e

O Municipio de Agua Boa-MT, com sede na Avenida Planalto n° 410, Centro,
CEP 78.635-000, na cidade de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, inscrito(a) no CNPJ sob o
n° 15.023.898/0001-90 neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Mariano Kolankewickz
Filho, nomeado(a) pela Portaria n® 092, de 01 de janeiro de 2021, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(2) .cocvvervrervrerereeenenenns, , inscrito(@) no CNPJMF sob o n°
............................ , sediado(a) na .............ooeeeeeeeeeeeeeeeeee, €M ... dOravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) pPor .....ccccccccvvvvieeeeeneeene.n. (nome e
fung&o no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada
nos autos, tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° ............eevvvvvvevenennne. e em observancia

as disposi¢cOes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrbnica n.
...I..., mediante as clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.0. O objeto do presente instrumento € a Contratacdo de empresa de engenharia para
execucdo de requalificagdo urbana da Praca do Bairro Operario, Quadra 150, com execucéo
de estacionamento, coordenada: Lat: 14°3’38,45”S, Long: 52°9’56,40”0, totalizando uma
quantidade de 1.985,61m2, no Municipio de Agua Boa, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos, quantidades e exigéncias nas
condi¢cBes estabelecidas no Projeto Basico.

1.1.  Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigcéo:

1.1.1. O Projeto Basico;

1.1.2. O Edital da Licitag&o;

1.1.3. A Proposta do contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucao deste contrato € de ............ (covvvrreennnnn. ) dias contados a partir do
marco supra referido.
2.2. A execucdo da obra sera de ........... (cervererennnn. ) dias cujas etapas observardo o

cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

2.3. A prorrogacdo dos prazos de execucgdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracao do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII

3.1. O regime de execugédo contratual, os modelos de gestéo e de execugao, assim como
os prazos e condi¢cbes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam
no Projeto Basico, parte integrante do processo de licitacdo e deste contrato.
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do E permitida a subcontratacéo parcial do objeto - até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato — sendo vedada a subcontratacdo completa ou da parcela
principal da obrigacéo.

4.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucéo do objeto.

4.3 Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.4 A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, no percentual minimo de 25% e maximo de 50%, atendidas as disposi¢des dos subitens
acima, bem como as seguintes regras:

4.4.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com
a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

4.4.2 no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisédo, aplicando-se o0 prazo para regularizacdo previsto na
Lei 123/2006.

4.4.3 aempresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hip6tese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucéo da parcela
originalmente subcontratada;

4.4.4 aempresa contratada sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.4.5 a exigéncia de subcontratacao nado sera aplicavel quando o licitante for:

4.4.5.1 microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.4.5.2 consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021; e

4.4.5.3 consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacéo.

4.4.6 Na&o se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacao de servicos acessorios.

4.4.7 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

4.4.8 Sao vedadas:

4.4.8.1a subcontratacédo das parcelas de maior relevancia técnica;

4.4.8.2a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagéo; e

4.4.8.3a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (o)

5.2.  No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo.
6.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n.° 14.133/2021.

6.3.  Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante;

6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133/2021.

6.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.8. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.10. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

Prazo de Pagamento

6.11. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizac&o da liquidacéo da despesa, conforme sec¢éo anterior.

6.12. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serédo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagio, mediante aplicacdo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
correcao monetaria.
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FORMA DE PAGAMENTO

6.13. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.14. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

6.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

6.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuig6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do orcamento a que a proposta se referir.

7.2. O orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais: Cotagfes
e SINAPI do més dezembro do ano de 2023.

7.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC-DI), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula
(art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (-=19/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

7.4.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.5.  No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.6.  Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.7.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

7.8.  Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.  Sao obrigacbes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cfes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.3.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as

Av. Planalto, n® 410 — Centro — CEP 78635-000 — Agua Boa — MT A
Fone: (66) 3468-6426 — Fax: (66) 3468-6432 * ) QEGFH& EAOA
Site: www.aguaboa.mt.gov.br - e-mail : licitacao@aguaboa.mt.gov.br .

CNPJ 15.023.898/0001-90 RENOVACAO E TRABALHO

GESTAO 2021/2024



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.4.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.5.  Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.6.  Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

8.7.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

8.7.1. exercer o0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepcdo e apoio ao
usuario;

8.7.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.7.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢bes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

8.8.  Fornece por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

8.9. Realizar avaliacdes periédicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;
8.10. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial do Municipio de Agua Boa para adoc&o
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢édo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.11.2. comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

8.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

8.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n.° 14.133/2021.

8.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagées,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servi¢co for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAQ()ES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2.  Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
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necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

9.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

9.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no 6rgdo Contratante,
nos termos da Resolug&o de Consulta n.° 5/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

9.7. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciéarias, tributérias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

9.8.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengles Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigat6rios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pre¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagBes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
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servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacédo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢cfes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitacéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com 0 quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos abaixo:
9.22. alteracdo do projeto ou especificagdes, pela Administracéo;

9.23. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execuc¢ao do contrato;

9.24. interrupcdo da execucao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administragéo;

9.25. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n.° 14.133/2021.

9.26. impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

9.27. omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

9.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

9.29. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observéancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.30. Assegurar a CONTRATANTE:

9.30.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

9.30.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacBes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacado expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

9.31. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacéo
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.
9.32. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

9.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.34. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servico;
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9.35. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.36. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais
e distribuicéo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;
9.37. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga¢fes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

9.38. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

9.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

9.40. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servico
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

9.42. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.43. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.46. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
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conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n.° 05,
de 15/03/2014, e legislacao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n.° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatoria.

9.48.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.49.2.5. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
9.49.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

9.50.2. Na execucdao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos néo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
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Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos ha NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n.° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

9.50.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

9.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

9.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagc&o e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.53. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo etc.);

9.54. No caso de execucao de obras:

9.54.1. Apresentar a comprovacgéao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

9.54.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagédo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execuc¢do dos servicos objeto do contrato;

9.54.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas.

9.54.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

9.55. Caso a Administracdo tenha optado por atribuir & contratada a obrigacdo de
elaboragéo do projeto executivo:

9.55.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagcbes técnicas, para posterior execugdo e implantagéo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:
9.55.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucées desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacfes técnicas, incorporando as alteraces exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

9.56. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacédo de todos 0s projetos anexos ao
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edital, de modo que eventuais alegacfes de falhas ou omissées em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, Il do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboragéo
do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, o0s técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes
das &reas que executarao o0s servicos contratados.

9.58. Conforme Lei Municipal n.° 1815, de 20 de junho de 2023, a contratada devera
preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados ha respectiva obra ou servico
com presos ou egressos, observando-se a seguinte proporgao:

9.58.1. até 05 (cinco) postos de trabalho: admisséao facultativa;

9.58.2. de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga;

9.58.3. 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

9.58.4. Considerar-se-a preso aquele que estiver cumprindo pena privativa de liberdade,
definitiva ou provisoria, em qualquer dos regimes previstos no Art. 33, do Decreto-Lei n° 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 - Cdédigo Penal, inclusive o regime domiciliar; e egresso, o
liberado definitivo ou condicional, conforme previsto na Lei Federal n® 7.210, de 11 de julho
de 1984.

9.58.5. A inobservancia das regras previstas nesta lei acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisé@o por iniciativa da Administracado Publica

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo
expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.
10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informaces acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacéo, em caso
de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

11.1.1. Alinobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

11.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

11.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

11.2.4. obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

11.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica do Municipio, com corre¢cdo monetaria.

11.5. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
11.10. Sera considerada extinta a garantia:
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11.10.1. com a devolucéo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

11.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacao.

11.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

K) falhar na execucéo do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das
obriga¢cBes assumidas na contratacao;

)] ensejar o retardamento da execucédo do objeto;

m) fraudar na execucdao do contrato;

n) comportar-se de modo inidéneo; ou

0) cometer fraude fiscal.

12.2 Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancfes:

k) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

)] Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugédo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢ao com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

m) Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

n) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades do Municipio.
0) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
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prejuizos causados;

12.3 A Sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa neste Projeto
Bésico.

12.4 As sangbes previstas nos subitens “i", “iii", “iv’ e “v’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

12.5 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragBes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, 04
0S servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacéo, por servico 02
e por dia;
5 Retirar funciondarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, 03
sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos previstos 01
no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionérios conforme previsto na 01
relacdo de obrigactes da CONTRATADA

12.6 No caso de atraso injustificado na execucédo do objeto, caracterizado, em qualquer
medi¢éo, pela execugdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte
equacao:

MULTA = 2% * VALOR CONTRATO * (1 - VMA/VPCA)
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12.6.1 Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuragdo e VPCA
€ o valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execucéo até o
momento da apuragao.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021.

12.8 Também fica sujeita as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n.° 14.133/2021, a
Contratada que:

12.8.1 tenha sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.8.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

12.8.3 demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

12.10 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

12.10.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

12.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

12.12 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

12.13 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infragéo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracao publica municipal, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragéo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza¢do - PAR.

12.14 A apuragédo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica Municipal nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

12.15 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigac6es de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.1. Quando a néo concluséao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
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a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicAveis as respectivas sancdes

administrativas; e
b) poderd a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual

13.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2. A alteragcéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subijetiva.

13.3. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.3.1.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.3.1.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.3.1.3. Indenizacdes e multas.

13.4. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.5. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacéo
ou atue na fiscalizagéo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacéo abaixo

discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA

Orgao: | 09 - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentéria: | 002 — SERVICOS URBANOS

Proj./Atividade: | 10112 — PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

Elemento de Despesa: | 4-4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Cédigo Reduzido: | 765

Val 0 r . R$ *kkkkkkkkkk

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicfes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein®14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos
ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
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de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao
do aditivo deveréa ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
16.4. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbir4 ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

17.2.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa-MT, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucado deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

Agua Boa, de de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO I .
MODELO DE DECLARACAO

A empresa , CNPJ ,
sediada no endereco , por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado , CPF

DECLARA expressamente que:
Recebeu os documentos e que tomou conhecimento pleno de todas as informacdes, das
condi¢des e peculiaridades da contratagdo, inclusive que atendem a todos os requisitos de
habilitag&o.
Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitat6rio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
N&ao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.
N&o possui em seu quadro societério servidor publico da ativa, empregado de empresa
publica e de sociedade de economia mista.
N&o se encontra declarada inidénea para licitar ou contratar com 6rgaos da Administracao
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal,
Declara para devidos fins de participac&o nesta Licitac&o, instaurada pelo Municipio de AGUA
BOA-MT, autenticidade de todos os documentos apresentados na presente licitacao.
Declaracéo de Contratacdo Futura: Declara ainda que caso seja vencedor do certame, o Sr.
(a). , integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestacao
de servigos com responsabilidade técnica, do objeto licitado neste certame.

, de de

(nome e assinatura do representante ou sécio da empresa)
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