



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE EXECUÇÃO

SERVIÇO: Elaboração do Projeto de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais, para atendimento ao Termo de compromisso 982/2017 e Elaboração do detalhamento, correção e ou revisão dos projetos, da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, para atendimento ao TC/PAC - 315/2007					mar/20
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA- MT					
LOCAL: MUNICIPIO DE AGUA BOA					
ITEM	ETAPA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	TOTAL
1	Projeto de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais				
1.1	Levantamento dos dados e de campo (visita técnica)	UN.	1,00	10.167,21	10.167,21
1.2	Elaboração do Projeto básico de sistema de abastecimento de água	UN.	1,00	25.418,03	25.418,03
1.3	Aprovação das alterações no órgão financiador inclusive atender as pendencias	UN.	1,00	15.250,82	15.250,82
				TOTAL	50.836,06
2	Elaboração do detalhamento, correção e ou revisão dos projetos, da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário				
2.1	Levantamento dos dados e de campo (visita técnica)	UN.	1,00	16.382,50	16.382,50
2.2	Elaboração do Projeto básico de sistema de abastecimento de esgotamento sanitário	UN.	1,00	40.956,25	40.956,25
2.3	Aprovação das alterações no órgão financiador inclusive atender as pendencias	UN.	1,00	24.573,75	24.573,75
				TOTAL	81.912,50
				TOTAL GERAL	132.748,56

ÁGUA BOA - MT, 18 DE MARÇO DE 2020.

Rodrigo Rebelatto Silva
Eng. Sanitarista e Ambiental
CONFEA 1215830432
CREA MT 037735



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: Elaboração do Projeto de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais, para atendimento ao Termo de compromisso 982/2017 e Elaboração do detalhamento, correção e ou revisão dos projetos, da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, para atendimento ao TC/PAC - 315/2007

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA- MT

LOCAL: MUNICÍPIO DE AGUA BOA

mar/20

ETAPA	1° Mês	%	2° Mês	%	3° Mês	%	4° Mês	%	5° Mês	%	6° Mês	%	TOTAL	%
Projeto de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais														
Levantamento dos dados e de campo (visita técnica)	10.167,21	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.167,21	100%
Elaboração do Projeto básico de sistema de abastecimento de água	-	-	12.709,02	50%	12.709,02	50%	-	-	-	-	-	-	25.418,03	100%
Aprovação das alterações no órgão financiador inclusive atender as pendências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.250,82	100%	15.250,82	100%
Elaboração do detalhamento, correção e ou revisão dos projetos, da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário														
Levantamento dos dados e de campo (visita técnica)	16.382,50	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.382,50	100%
Elaboração do Projeto básico de sistema de abastecimento de esgotamento sanitário	-	-	20.478,13	50%	20.478,13	50%	-	-	-	-	-	-	40.956,25	100%
Aprovação das alterações no órgão financiador inclusive atender as pendências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.573,75	100%	24.573,75	100%
TOTAL GERAL	26.549,71	20%	33.187,14	25%	33.187,14	25%	-	0%	-	0%	39.824,57	30%	132.748,56	100%

ÁGUA BOA - MT, 18 DE MARÇO DE 2020.

Rodrigo Rebelatto Silva
Eng. Sanitarista e Ambiental
CONFEA 1215830432
CREA MT 037735