



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : Elaboração de projetos complementares executivos e orçamentos para Orla Lacustre Lagoa dos Buritis e Iluminação Pública para Vias Urbanas
CIDADE : Água Boa - MT DATA: 23 DE SETEMBRO DE 2019

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30	60	
1.0	PROJETO ELÉTRICO /ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA 2 EXTENSÃO: 420 M	R\$ 5.960,00	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00	
2.0	POSTES ORNAMENTAIS ORLA LACUSTRE LAGOA DOS BURITIS EXTENSÃO: 1.960,52	R\$ 16.294,38	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 8.147,19	R\$ 8.147,19	
3.0	PROJETO ELÉTRICO /ILUMINAÇÃO PARA ESTACIONAMENTOS 1 E 2: 5.652,00M²	R\$ 8.383,00	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 4.191,50	R\$ 4.191,50	
4.0	PARA AVENIDA OLÍMPICA EXTENSÃO APROXIMADA 1565M	R\$ 6.816,66	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 3.408,33	R\$ 3.408,33	
5.0	PARA AVENIDA NORBERTO SCHWANTES EXTENSÃO APROXIMADA 1770M	R\$ 8.950,00	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 4.475,00	R\$ 4.475,00	
6.0	PARA AVENIDA TROPICAL APROXIMADA 2518M	R\$ 12.366,66	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 6.183,33	R\$ 6.183,33	
7.0	PARA AVENIDA RONCADOR EXTENSÃO APROXIMADA 1770M	R\$ 8.950,00	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 4.475,00	R\$ 4.475,00	
8.0	PROJETO ESTRUTURAL DE BANCOS DE CONCRETO (REPLICADO 2 VEZES)	R\$ 4.832,00	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	
9.0	PROJETO ESTRUTURAL PONTES DE MADEIRA E AÇO	R\$ 10.225,00	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 5.112,50	R\$ 5.112,50	
10.0	PROJETO ESTRUTURAL DOS PORTICOS DE ENTRADA 1 E 2	R\$ 7.400,00	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	
11.0	E SEUS COMPONENTES, CABOS DE AÇO E PONTO DE CHEGADA.	R\$ 14.466,66	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 7.233,33	R\$ 7.233,33	
12.0	PROJETOS COMPLEMENTARES RESTAURANTE	R\$ 26.818,83	%	50,00%	50,00%	
				R\$ 13.409,42	R\$ 13.409,42	
	TOTAL	R\$ 131.463,19		mensal	R\$ 65.731,60	R\$ 65.731,60
				acumulado	R\$ 65.731,60	R\$ 131.463,19
				%	50%	50%
						100%

ALEX SANDRO PILATTI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A109017-8