OBRA: Elaboragéo de projetos complementares executivos e

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CIDADE : Agua Boa - MT

orcamentos para Orla Lacoustre Lagoa dos Buritis e

lluminag&o Publica para Vias Urbanas

DATA: 23 DE SETEMBRO DE 2019

ITEM SERVICOS VALOR DIAS 30 60
PROJETO ELETRICO /ILUMINAGAO
1.0 PUBLICA RUA 2 EXTENSAO: 420 M R$ 5.960,00 % 50,00% 50,00%
R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00
POSTES ORNAMENTAIS ORLA LACUSTRE
2.0 LAGOA DOS BURITIS EXTENSAO: 1.960,52 R$ 16.294,38 % 50,00% 50,00%
R$ 8.147,19 | R$ 8.147,19
PROJETO ELETRICO /ILUMINAGAO PARA
3.0 ESTACIONAMENTOS 1 E 2: 5.652,00M? R$ 8.383,00 % 50,00% 50,00%
R$ 4.191,50 | R$ 4.191,50
PARA AVENIDA OLIMPICA EXTENSAO
4.0 APROXIMADA 1565M R$ 6.816,66 % 50,00% 50,00%
R$ 3.408,33 | R$ 3.408,33
PARA AVENIDA NORBERTO SCHWANTES
5.0 EXTENSAO APROXIMADA 1770M R$ 8.950,00 % 50,00% 50,00%
R$ 4.475,00 | R$ 4.475,00
PARA AVENIDA TROPICAL APROXIMADA
6.0 2518M R$ 12.366,66 % 50,00% 50,00%
R$ 6.183,33 | R$ 6.183,33
PARA AVENIDA RONCADOR EXTENSAO
7.0 APROXIMADA 1770M R$ 8.950,00 % 50,00% 50,00%
R$ 4.475,00 | R$ 4.475,00
PROJETO ESTRUTURAL DE BANCOS DE
8.0 CONCRETO (REPLICADO 2 VEZES) R$ 4.832,00 % 50,00% 50,00%
R$ 2.416,00 | R$ 2.416,00
PROJETO ESTRUTURAL PONTES DE
9.0 MADEIRA E ACO R$ 10.225,00 % 50,00% 50,00%
R$ 5.112,50 | R$ 5.112,50
PROJETO ESTRUTURAL DOS PORTICOS
10.0 DE ENTRADA1E 2 R$ 7.400,00 % 50,00% 50,00%
R$ 3.700,00 [ R$ 3.700,00
E SEUS COMPONENTES, CABOS DE ACO E
11.0 PONTO DE CHEGADA. R$ 14.466,66 % 50,00% 50,00%
R$ 7.233,33 | R$ 7.233,33
PROJETOS COMPLEMENTARES
12.0 RESTAURANTE R$ 26.818,83 % 50,00% 50,00%
R$ 13.409,42 | R$ 13.409,42
TOTAL R$ 131.463,19 mensal | R$ 65.731,60 | R$ 65.731,60
acumulado | R$ 65.731,60 | R$ 131.463,19
% 50% 50% 100%

ALEX SANDRO PILATTI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A109017-8




