
OBRA: EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM PRAÇA PÚBLICA

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA  - MT

ASSUNTO: PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO ORNAMETNAL BDI: 26,31%

DATA: 28/07/2021

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0
ADMINISTRAÇÃO DE 

OBRA
21.169,03 4,48% 6.350,71 30 7.409,16 35 7.409,16 35

2.0
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.173,45 0,25% 1.173,45 100 0,00 0 0,00 0

3.0
SERVIÇOS DE 

FUNDAÇÃO
137.103,43 29,03% 41.131,03 30 47.986,20 35 47.986,20 35

4.0
SERVIÇOS DE BAIXA 

TENSÃO
311.067,83 65,87% 93.320,35 30 108.873,74 35 108.873,74 35

5.0

SERVIÇOS DE 

ALVENARIA (01 

MURETAS PARA 

INSTALAÇÃO DOS 

QUADROS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA - QD) 

(MEDIDAS DE CADA 

UNIDADE = 2 X 2 M)

1.735,56 0,37% 0,00 0 572,73 33 1.162,83 67

472.249,30                   100,00% 141.975,54 30,1% 164.841,84 34,9% 165.431,93 35,0%

141.975,54 30,1% 306.817,37 65,0% 472.249,30 100,0%

Lucas Ferrari

Engº Eletricista CREA 1012894274

LFE ENGENHARIA

RUA 16, Nº 65, SETOR INDUSTRIAL

ÁGUA BOA - MT

    TEL.: 66 98446-1925

         62 99994-0202

  eng.lferrari@gmail.com
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