



RUA 16, Nº 65, SETOR INDUSTRIAL  
ÁGUA BOA - MT

TEL.: 66 98446-1925  
62 99994-0202  
eng.lferrari@gmail.com

**LFE ENGENHARIA**

OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM PRAÇA PÚBLICA			BDI:	26,31%
MUNICÍPIO:	ÁGUA BOA - MT			DATA:	28/07/2021
ASSUNTO:	PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		À Executar					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	21.169,03	4,48%	6.350,71	30	7.409,16	35	7.409,16	35
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.173,45	0,25%	1.173,45	100	0,00	0	0,00	0
3.0	SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO	137.103,43	29,03%	41.131,03	30	47.986,20	35	47.986,20	35
4.0	SERVIÇOS DE BAIXA TENSÃO	311.067,83	65,87%	93.320,35	30	108.873,74	35	108.873,74	35
5.0	SERVIÇOS DE ALVENARIA (01 MURETAS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QD) (MEDIDAS DE CADA UNIDADE = 2 X 2 M)	1.735,56	0,37%	0,00	0	572,73	33	1.162,83	67
Valor Do Mês		472.249,30	100,00%	141.975,54	30,1%	164.841,84	34,9%	165.431,93	35,0%
Valor Acomulado				141.975,54	30,1%	306.817,37	65,0%	472.249,30	100,0%

ÁGUA BOA - MT, SETEMBRO DE 2021

Lucas Ferrari  
Engº Eletricista CREA 1012894274